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CHAPITRE |
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE | : OBJET

Les présentes ont pour objet de définir les obligations qui s'inscrivent de plein droit dans le contrat par lequel
le Maitre d'Ouvrage confie a I'Entreprise les travaux de son corps d’état. Il est expressément fait référence
pour le présent marché de travaux, a larticle 1793 du Code Civil ainsi qu'au Cahier des Clauses
Administratives Générales applicable aux travaux faisant I'objet de marchés privés (NFP 03.001) et annexes,
dans sa version de Décembre 2000 dans les conditions visées a l'article 3.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES PARTIES

Le Marché Particulier précise le nom des parties contractantes.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

L'Entreprise s'engage a respecter, pour I'exécution des travaux qui lui sont confiés, les régles de son Art et
celles édictées a la charge de I'entrepreneur par les pieces suivantes :

1. Le présent Cahier des Clauses Générales (C.C.G.);

2. Le plan général de coordination et ses harmonisations éventuelles au sens de I'article R 238-23 du
Code du Travail ;

3. Notice descriptive de vente conforme a I'arrété du 10 mai 1968 indice A du 11/09/2017 ;

4. Notice descriptive de vente conforme a 'arrété du 10 mai 1968 indice A du 19/09/17 relative aux lots

A23 et B31;

5. Notice descriptive de vente conforme a l'arrété du 10 mai 1968 indice A du 07/12/2017 relative aux
lots sociaux ;

6. Les descriptifs des travaux de I'ensemble des corps d'état (CCTP) y compris le CCTP N°0 commun a
tous les lots ;

7. Les séries compléetes des plans et notices techniques ;

8. Le planning général tous corps d’état et les plannings détaillés ;

9. Dossier PC et ses attendus et annexes ;

10. Rapport Initial de Contrdle Technique et les avis suivants du bureau de Contréle ;

11. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet

de marchés privés (NFP 03. 001) uniquement pour les matiéres non traitées par le présent CCG. Une
matiére traitée par le présent C.C.G. entraine dérogation a la norme pour I'ensemble de ladite
matiére ;

12. Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. du C.S.T.B,,
publiés au jour de la signature du Marché ;

13. Eventuellement toute réglementation spécifique inhérente a la zone du lieu d'exécution du chantier
(par exemple Z.A.C., Ville Nouvelle, collectivités territoriales, lotissements, etc.) ;

14. L’'auto-évaluation NF Habitat.

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs de ces piéces, les indications de la piéce portant le numéro
d'ordre le moins élevé prévaudront. A titre d'exemple, la piéce n° 1 I'emportera sur la piece n°2.

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les indications du plan exécuté a la plus grande échelle
prévaudront.

En cas d'oubli, la piéce la plus compléte sera prise en considération pour les renseignements qu'elle contient.

En outre, sont annexés et exigés pour la signature du présent marché :

- Les documents mentionnés a I'Article 6 ci-aprés concernant les Assurances et Qualifications.
- Les documents a produire au titre de la lutte contre le travail illégal et rappel des dispositions Iégales.

*

En application de la Loi N° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforcant la lutte contre le travail clandestin et
du décret N° 92-508 du 11 juin 1992, I'entrepreneur devra spontanément produire lors de la conclusion du
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marché puis tous les six mois et jusqu’a I'expiration de la garantie de parfait achévement les documents
suivants :

Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a larticle L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations sociales datant de moins de six mois,

Un extrait de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (K ou K Bis) ou au répertoire des
métiers datant de moins de trois mois,

Une attestation sur I'honneur certifiant que la société ne fait et ne fera pas appel a un sous-traitant dans le
cadre du marché de travaux,

Un extrait du registre du personnel. Il doit préciser quels sont les salariés étant amenés a intervenir
réguliérement sur le chantier.

*  En application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail
illégal et du décret n° 97/638 du 31 mai 1997, une attestation sur ’honneur de I'entrepreneur faisant état
de son intention ou non de faire appel, pour I'exécution du présent marché, a des salariés de nationalité
étrangere et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

*  En application des articles L 237-7 et R 238-36 du Code du Travail, issus de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, le plan particulier de sécurité et de
Protection de la santé (PPSPS), établi par chacune des entreprises intervenant sur le chantier.

*  En application de l'article R 238-17 du Code du Travail issu du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994,
la note relative aux modalités pratiques de coopération des différents intervenants du chantier et du
coordonnateur SPS en matiére d'hygiéne et de sécurité.

*  En application de I'article R 238-17 du Code du Travail issu du décret n° 95-543 du 4 mai 1995, le projet
de réglement du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

*  Les piéces nécessaires pour justifier des pouvoirs des Représentants de la Société.

*  Un certificat d’absence de procédure collective de moins de trois mois.

* Tous les certificats utiles attestant que l'intéressé a souscrit les déclarations lui incombant en matiére
d'assiette des impbts, cotisations d'allocations familiales, cotisations aux congés payés et de chémage,
intempéries (Article 56 de I'ordonnance 58.1372 du 29 Décembre 1958).

*  Lorsque son cocontractant est établi ou domicilié a I'étranger.

1. Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de
I'article 286 ter du Code Général des Imp6ts ; si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un
tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en FRANCE ;

b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du
réglement (C.E.E.) n°® 1408/71 du 14 Juin 1971 ou d’une convention internationale de
sécurité sociale ou, a défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales
émanant de l'organisme frangais de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.

2. Lorsque Limmatriculation du cocontractant a un registre professionnel est obligatoire dans le
pays d’établissement ou de domiciliation, 'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 'adresse compléte et la nature
de linscription au registre professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois
émanant de l'autorité habilitée a recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant
de la demande d’immatriculation audit registre.

3. Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d’une
durée supérieure a un mois, une attestation sur ’'honneur établie par ce cocontractant, a la date
de signature du contrat et tous les six mois jusqu'a la fin de son exécution, certifiant de la
fourniture a ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues a l'article R 143-2,
ou de documents équivalents.
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Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent étre rédigés en langue francgaise ou étre
accompagnés d’une traduction en langue francaise.

Enfin, en application des articles R 324-4, R 324-7 et R 341-30 du Code du Travail, I'entrepreneur doit
communiquer au Maitre d’Ouvrage tous les six mois jusqu’a la fin de I'’exécution du contrat :

1. Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
cocontractant et datant de moins de six mois ;

b) Une attestation sur I'honneur du cocontractant du dépét auprés de I'administration fiscale, a la
date de l'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du
dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant
n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du
présent article,

c) Une attestation sur I’honneur indiquant s’il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution
du contrat, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative, certifiant que ces
salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en FRANCE.

2. Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents
suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le
numeéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépét de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.

3. Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur I'honneur établie par ce
cocontractant, a la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du
contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des articles
L.320, L 143-3 et R. 143-2.

4. Enfin, lorsque son cocontractant est établi ou domicilié a I'étranger :

4.1.Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de
I'article 286 ter du Code Général des Imp6ts ; si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un
tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en FRANCE ;

b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du
réglement (C.E.E.) n® 1408/71 du 14 Juin 1971 ou d’une convention internationale de
sécurité sociale ou, a défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales
émanant de l'organisme frangais de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.

4.2.Lorsque L'immatriculation du cocontractant a un registre professionnel est obligatoire dans le
pays d’établissement ou de domiciliation, 'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la nature
de linscription au registre professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois
émanant de l'autorité habilitée a recevoir I'inscription au registre professionnel et attestant
de la demande d’immatriculation audit registre.

4.3.Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d’'une
durée supérieure a un mois, une attestation sur ’'honneur établie par ce cocontractant, a la date
de signature du contrat et tous les six mois jusqu’a la fin de son exécution, certifiant de la
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fourniture a ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues a l'article R 143-2,
ou de documents équivalents.

Il est ici précisé qu’afin de respecter ses obligations en matiére de réglementation, I'entreprise s’engage a
souscrire un abonnement a la plateforme « Attestation Légale », a ses frais, pour la diffusion des documents
administratifs tiers exigés dans le cadre du présent marché et a en autoriser I'accés au Maitre d’ouvrage,
Maitre d’ceuvre et Courtier en assurance. L’abonnement devra rester actif durant toute la durée du marché.

Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent étre rédigés en langue francgaise ou étre
accompagnés d’une traduction en langue francaise.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

D'une fagon générale, et sans aucune exception, I'Entreprise devra répondre de la conception qui lui incombe,
des calculs, de I'étude et de la réalisation des travaux qui lui sont confiés.

Elle déclare parfaitement connaitre, pour en avoir pris connaissance, toutes les régles administratives et
techniques constituant le dossier marché, ou s'y rattachant, et déclare accepter, sans exception ni réserve,
toutes les prescriptions qui en résultent.

En toute hypothese, elle est réputée avoir vérifié toutes les cotes des plans et prescriptions techniques avant
exécution, et avoir demandé et recu du Maitre d'CEuvre toutes informations complémentaires éventuellement
nécessaires.

L'Entreprise déclare s'étre rendue sur les lieux du chantier avant la conclusion de son marché et accepte, de
ce fait, I'état du terrain et des accés, en vue de l'installation et de I'utilisation de son matériel.

Connaissant parfaitement la situation des lieux, elle fait son affaire personnelle de toutes difficultés
concernant l'approvisionnement des matériaux, l'alimentation en eau et énergie électrique et plus
généralement l'exécution des travaux, depuis les installations préalablement réalisées pour le compte du
Maitre d'Ouvrage, en application des Articles R 238-40 a 45 du Code du Travail.

L'Entreprise ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, ni d'une connaissance
insuffisante des lieux d'implantation des ouvrages, ni de tous les éléments tels que moyens d'accés ou
conditions climatiques en relation directe ou indirecte avec I'exécution des travaux, ni des erreurs ou
omissions relevant notamment soit des reégles de son corps d'état, soit des réglementations et des exigences
des services, notamment administratifs ou concessionnaires concernés.

L'Entreprise doit provoquer en temps utile, de la part du Maitre d'CEuvre, les instructions écrites ou figurées,
qui pourraient lui faire défaut.

En aucun cas, elle ne pourra invoquer l'absence d'ordres ou de renseignements pour justifier des retards, ou
une exécution non conforme a la volonté du Maitre d'CEuvre, sauf si elle peut justifier qu'elle les a provoqués
en temps utile.

Faute d'avoir pris tous renseignements utiles, I'Entreprise sera tenue pour responsable des modifications,
réfections ou conséquences quelconques qu'entrainerait, tant pour elle que pour les autres corps d'état,
l'inobservation de cette obligation.

Au cours des travaux, elle doit appeler I'attention du Maitre d'CEuvre sur les inconvénients qui pourraient
résulter des ordres regus, sur les vices ou malfagons qu'ils pourraient entrainer soit pour ses propres travaux,
soit pour ceux des autres corps d'état.

ARTICLE 5 - LEGISLATIONS FISCALE ET SOCIALE

D'une fagon générale, I'Entreprise doit étre en régle avec toutes les administrations. Elle doit respecter tous
réglements de telle sorte que le Maitre d'Ouvrage ne puisse d'aucune fagon, étre recherché ni inquiété.

Elle doit notamment étre en situation réguliere a I'égard des organismes de sécurité sociale et des services
fiscaux et en justifier avant la signature de son marché et lors de I'établissement du décompte définitif.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de vérifier qu'il en est bien ainsi a n'importe quelle époque des
travaux.

L'Entreprise doit prendre toutes mesures utiles a respecter et a faire respecter sur le chantier, toutes
prescriptions, notamment en matiére d'hygiéne et de protection de la santé des travailleurs, de telle sorte que
toutes les regles applicables en la matiére soient scrupuleusement respectées.
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En toute hypothése, elle devra supporter les conséquences de toute infraction susceptible d'étre commise,
soit par son personnel et/ou ses sous-traitants soit a I'encontre de son personnel et/ou de ses sous-traitants.

En outre, elle s'oblige notamment a satisfaire, lorsqu'elle n'est pas Entreprise Utilisatrice au sens du décret N°
94.1159 du 26 décembre 1994, aux initiatives et obligations de I'Entreprise Utilisatrice dans les mesures
spécifiques prises pour prévenir les risques découlant de l'exécution par d'autres entreprises de travaux
dangereux résultant de leurs présences simultanées ou successives.

Elle fera aussi, avant le commencement des travaux, une inspection commune des lieux de travail, des
installations qui s'y trouvent, et du matériel éventuellement mis a sa disposition et elle informera notamment
I'entreprise utilisatrice de tous les risques qu'elle peut connaitre ou déceler, notamment des risques
particuliers a son activité.

ARTICLE 6 : ASSURANCES ET QUALIFICATIONS

6.1 Responsabilités

D'une fagon générale, les entrepreneurs assument les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, les entrepreneurs répondent notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles
1147, 1382 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, et 1792-6 du Code Civil, et des risques mis a leur charge par
I'article 1788 du méme code.

L'entrepreneur ayant la garde du chantier et des ouvrages, doit supporter la charge de tous dommages,
dégats ou détournements causés a des tiers par I'exécution de ses travaux, tant dans l'immeuble ou les
travaux sont exécutés, que dans les immeubles voisins.

En conséquence, I'entrepreneur garantit le Maitre d’Ouvrage de tout recours qui pourrait étre introduit a son
encontre a la suite de tels dommages, dégats ou détournements.

Les fabricants soumis a la loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités qui
pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

6.2 Assurances

Quelles que soient la nature et I'importance de leurs marchés, toutes les entreprises participant aux travaux
devront étre titulaires des garanties énoncées ci-aprés, ces garanties devant étre adaptées a l'importance, la
consistance et aux caractéristiques de I'ouvrage et des risques encourus.

6.2.1 Assurances individuelles de I'entreprise.

6.2.1.1. Assurances de responsabilité décennale et risques annexes.

Cette police doit garantir :
- laresponsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil,
- l'effondrement avant réception,
- Le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code
Civil,
- Les dommages immatériels consécuitifs, s'il y a lieu,
- Les dommages subis par les parties anciennes a la suite de I'exécution des travaux neufs.
- Etrépondre aux exigences suivantes :

Application des garanties aux activités correspondant aux activités assurées,

Application des garanties aux travaux donnés en sous-traitance, qu’elles relévent ou non des activités
garanties par la police de base,

Application des garanties aux travaux de technique non courante,

Pour les chantiers supérieurs a 10.000.000 € T.T.C. (colt des travaux T.C.E. + honoraires de 'ensemble
des techniciens), I'entreprise doit fournir a la signature du marché une attestation selon modéle joint en
annexe 2 au C.C.P.,

Il pourra aussi étre exigé l'obtention d’un montant de garantie minimum au titre de la couverture
décennale.
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6.2.1.2. Assurance de responsabilité de droit commun.

Cette police doit garantir :

- Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les entrepreneurs sont susceptibles
d'encourir vis-a-vis des tiers et du Maitre d’Ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou
immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels),
dommages intermédiaires compris, survenant pendant ou apres les travaux,

Et étre étendue :

- Aux dommages causés avant réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés a étre
incorporés dans la construction ainsi qu'aux ouvrages ou parties d'ouvrage, par incendie, explosion ou
eau, y compris ceux subis par les entrepreneurs eux-mémes, méme si ces dommages ont été causés par
des événements fortuits ou de force majeure,

Ets'ily alieu:
- Aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont
exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie,

explosion, eau ou vol.

6.2.1.3. Dispositions communes.

Les entrepreneurs sont tenus de fournir au Maitre d’Ouvrage, avant la signature de leurs marchés, les
attestations d'assurance décennales et responsabilité civile émanant de leurs Compagnies d'Assurances ainsi
que celles de leurs fabricants et de leurs sous-traitants délivrés dans les mémes conditions.

L'ensemble des garanties décennales doit avoir pris effet au plus tard a la date réglementaire de I'ouverture
du chantier. (DROC) Les garanties de la responsabilité civile de droit commun doivent avoir pris effet avant la
signature des marchés et faire I'objet de la délivrance d'attestations au cours du 1er trimestre de chaque
année, et ce, pendant toute la durée des interventions.

Il est en outre, rappelé que chaque entrepreneur s'engage a fournir la justification des qualifications
professionnelles dont il dispose et qui doivent impérativement correspondre aux travaux qui lui sont confiés.

L'entrepreneur s'engage, de plus, a notifier au Maitre d’Ouvrage, toutes modifications affectant son ou ses
contrats d'assurance (assureurs, nature et montant des garanties et des franchises, etc.) ainsi que tout fait de
nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites, tant par le
Maitre d’Ouvrage que par I'entrepreneur concerné.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur devra justifier a tout moment du paiement de ses
primes d'assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants et fabricants. Aucun reglement ne sera effectué
par le Maitre d'Ouvrage a I'entrepreneur si celui-ci ne produit pas les justificatifs correspondants.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger
de la part de I'entrepreneur (ou fabricant) la souscription d'une assurance complémentaire et a défaut, de
souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou de ses sous-traitants, et/ou de ses fabricants.
Dans cette hypothése, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant des situations
présentées par l'entrepreneur.

L'entrepreneur s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non traditionnelles ou non agréées
par les assureurs, sans avoir subi préalablement la procédure ATEX et obtenu l'avis favorable du contréleur
technique. En cas de mise en ceuvre de techniques non courantes, les surprimes qui en résulteraient
éventuellement au titre des polices souscrites par le Maitre d’Ouvrage ou les divers intervenants seraient a la
charge de I'entrepreneur mettant en ceuvre ces techniques non courantes.

En outre, sauf a ce qui est dit au paragraphe 6.2.2, la fourniture des justificatifs et 'engagement formel et écrit
de se soumettre aux obligations imposées aux paragraphes 6.2.1.1 et 6.2.1.2 constituent un préalable a la
passation des marchés.

Le Maitre d’Ouvrage a en conséquence la possibilité, en cas de non-respect par l'entrepreneur de ces
obligations, de résilier le marché aux torts de l'entreprise, hormis la souscription par lui d'assurance
complémentaire a la charge de cette derniére.
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6.2.2 Assurances de chantier.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit de souscrire tant a son profit qu'a celui de I'ensemble des locateurs
d'ouvrage et éventuellement des fabricants une police de type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant
I'ensemble des risques accidentels en cours de construction.

Au cas ou le Maitre d’Ouvrage souscrirait une TRC, les intervenants s'engagent a adhérer a la police ainsi
souscrite par le Maitre d’Ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur
compte.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérét commun des parties concernées.

L'accord sur la souscription d'une TRC par le Maitre d’'Ouvrage au profit de I'ensemble des intervenants
constitue une condition fondamentale de la recevabilité des offres et le mandat écrit et irrévocable mentionné
ci-dessus est un préalable a la passation des marchés.

Le Maitre d’Ouvrage prendra a sa charge le codt global de la TRC, les situations des entrepreneurs traitants
directs et sous-traitants étant, en conséquence, réglées hors assurances de ces risques.

Il est bien précisé, a ce propos, que les garanties préconisées par le Maitre d’Ouvrage au profit de I'ensemble
des intervenants seront accordées selon les clauses et conditions (en particulier de délimitation, de montant
de garantie, de franchise et d'exclusions) des polices effectivement souscrites et que la souscription par le
Maitre d’Ouvrage de ces garanties n'exonére en aucune facon les intervenants de leurs risques et
responsabilités et ne les dispense pas de souscrire les assurances complémentaires qu'ils jugeraient
nécessaires.

Tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier, qu'ils soient titulaires d'un marché ou sous-traitants,
renoncent a tout recours a I'égard du Maitre d’Ouvrage en ce qui concerne l'application des polices qu'il aura
souscrites pour leur compte.

6.2.3. Dispositions communes aux paragraphes 6.2.1 et 6.2.2
Les franchises applicables en cas de sinistre devront étre réglées par le ou les responsables. En cas de
défaillance des responsables ou d'absence de responsabilité, chaque entreprise reste responsable de ses

ouvrages.

6.3 Dispositions complémentaires

Si des surprimes sont appliquées, du fait de I'entrepreneur, aux polices mises en place par le Maitre
d’Ouvrage, ou si celui-ci est obligé de souscrire par le méme fait des garanties spécifiques, le colt en sera
répercuté sur I'entreprise concernée.

6.4 Qualifications professionnelles

L'Entreprise doit impérativement justifier avant la signature du marché, des qualifications professionnelles qui
lui sont reconnues, notamment dans sa spécialité par QUALIBAT, QUALIFELEC ou éventuellement FNTP et
ce pour les corps détat suivants : magonnerie, béton armé, ossature métallique, fondations, dallage,
couverture, charpente (bois et fer), étanchéité verticale et horizontale, fagades, isolation thermique par
I'extérieur, menuiseries extérieures, verriere, électricité.

Elle devra justifier étre encore titulaire de ces qualifications a la date d'achevement des travaux.

6.5 Droits conventionnels de rétention

En toute hypothése, aucun réglement partiel ou pour solde, aucun remboursement de retenue de garantie ou
de cautionnement ne sera opéré au profit de I'Entreprise, si elle n'apporte pas les justifications ci-dessus
visées aux articles 6.2, 6.3 et 6.4.

Si des surprimes sont appliquées aux polices du Maitre d'Ouvrage du fait de I'entrepreneur et pour quelque
cause que ce soit, le colt lui en sera répercuté.

L'Entreprise s'engage a informer son assureur de toute mise en cause dont elle pourrait faire I'objet.
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CHAPITRE 1I
EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 7 : CONNAISSANCE DES LIEUX - CONDITIONS D'INTERVENTION

L’entrepreneur reconnait :

Avoir pris pleine connaissance du plan masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

Avoir accepté, connaissance prise de I'étude de sols, de I'étude d’infiltration, de I'étude de pollution des
sols et autres diagnostics amiante et plomb avant démolition fournis par le Maitre d'Ouvrage, toutes
contraintes et sujétions quelconques induites par la nature du sol ou du sous-sol, par le niveau de la nappe
phréatique et l'agressivité de l'eau et en conséquence faire son affaire personnelle des modes de
terrassement, de fondation, et de construction des ouvrages a édifier dans le cadre de sa soumission et de
son marché a forfait. Il déclare également avoir apprécié toutes les sujétions résultant de la configuration
des abords et des acceés, de la présence d’existants et/ou d’avoisinants (batiment et/ou ouvrage), des
moyens de communication et de transport, des lieux d’extraction et d’approvisionnement en matériaux, des
conditions de stockage, des ressources en main-d’ceuvre, en énergie et en eau, de I'éloignement des
décharges autorisées, des possibilités d’installations de chantiers.

Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, ainsi que de
l'incidence des travaux des différents corps d'état sur les siens propres. A cet égard, I'entrepreneur tiendra
compte, pour I'exécution de ses travaux, des répercussions de ceux-ci sur les ouvrages voisins, qu’ils
soient intérieurs ou extérieurs au périmetre de I'opération immobiliere du Maitre d’Ouvrage.

Avoir parfaite connaissance et contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres
tous corps d’état, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution, le rapport d’études de
sols le cas échéant, le CCTP, le CCG, le plan général de coordination de sécurité et de protection de la
santé (PGC), s'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d'CEuvre
et du coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé désigné par le Maitre d'Ouvrage pour la
présente opération, avoir pris tous renseignements auprés des administrations et services publics ou
concessionnaires concernés.

Avoir pris connaissance, avant la signature de sa soumission, du rapport initial de fin de phase de
conception établi par le contrdleur technique.

Avoir la responsabilité des objets rencontrés dans les fouilles et s'obliger a en aviser le Maitre d'Ouvrage
qui en restera propriétaire, sous réserve de la législation applicable.

Avoir également la responsabilité des explosifs, bombes, etc., trouvés dans les fouilles, prendre
immédiatement toutes les mesures pour faire évacuer le chantier, poser les panneaux réglementaires et
faire intervenir le service de déminage.

Devoir effectuer les démarches utiles auprés des services publics ou concessionnaires pour s'assurer qu'il
ne reste pas dans le terrain des canalisations ou autres ouvrages (égouts, gaz, électricité, cables,
conduits, tunnels, etc...) et en tous cas faire son affaire personnelle de la dépose ou de la déviation de
Ceux-ci.

Devoir établir et adresser a tous, concessionnaires et administrations concernées, les Déclarations
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), et faire son affaire, le cas échéant, des demandes et
des reglements financiers de toute permission de voirie, notamment en cas de construction en limite de
propriété par rapport aux voies publiques ou privées voisines.

Devoir permettre le passage et la circulation générale ou locale, I'exécution des services publics ainsi que
I'écoulement des eaux superficielles et profondes.

Assurer I'organisation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans les
meilleures conditions et dans les délais contractuels.
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- Devoir prendre toutes précautions pour éviter les génes et les désordres dans les propriétés voisines, qu'il
déclare avoir vues et visitées, du fait de ses travaux. Les tranchées blindées, terrassements généraux,
fondations, seront exécutés dans les régles de l'art avec tous les étaiements et butonnages nécessaires.
L'Entreprise devra procéder a ses frais a tous constats contradictoires de I'état des constructions voisines
existantes avant exécution des travaux. Elle s'oblige a intervenir volontairement a toute procédure de
référé préventif ou constat contradictoire éventuellement diligenté par le Maitre d'Ouvrage. Elle se
soumettra a ses frais aux prescriptions techniques éventuellement imposées par un expert judiciaire dans
le cadre d'un référé préventif, le rapport de I'expert lui étant en tout état de cause opposable. Elle prendra
toutes précautions appropriées pour limiter le bruit, les poussiéres et autres inconvénients de toute nature,
consécutifs a ses engins, outils etc... conformément a la réglementation en vigueur. L'entreprise
demeurera également responsable de tous désordres survenus du fait du survol des propriétés voisines
par tout ou partie de ses grues et/ou tous autres engins de chantier. En outre, elle prendra en charge toute
indemnisation d'un préjudice quelconque qui serait réclamé par le ou les propriétaires riverains soit en
raison du dit survol, soit encore en raison d’un trouble anormal de voisinage.

- Devoir respecter strictement les consignes, du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, concernant
I'obligation de laisser réaliser des fouilles archéologiques, sous réserve de I'application des dispositions de
I'article 31 du présent CCG.

- Avoir I'obligation, au titre de la garde de ses ouvrages, jusqu’a la réception des travaux, de protéger ses
matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol, détournement, et détérioration de toute nature.

- Prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux et ouvrages des
autres entrepreneurs et avoir la responsabilité des conséquences pouvant résulter des infractions a ses
obligations.

Prendre en compte la réalisation d’'un tranche optionnelle complémentaire d’environ 25 logements au
condition financiere du présent marché.

ARTICLE 8 : ETUDES PREPARATOIRES ET REMISE DES DOCUMENTS

8.1 DQE : Devis Quantitatif Estimatif

L'Entreprise fournit, pour la signature du marché, une décomposition du prix global présentée sous forme de
devis quantitatif et estimatif. Ce document, établi sous la seule responsabilité de I'Entreprise, n'a aucune
valeur contractuelle mais seulement indicative pour la détermination des éventuels travaux en plus ou moins
value du marché forfaitaire, pour I'établissement de la grille d'avancement des travaux et pour le chiffrage des
travaux de la tranche optionnelle d’environ 25 logements.

8.2 PEO : Plans d'Exécution des Ouvrages

Dans un délai maximum de 4 semaines aprés l'accord du Maitre d'Ouvrage de lui confier les travaux,
I'Entreprise fournit au Maitre d'CEuvre les plans d'exécution détaillés et cotés précisant pour son lot, les
éléments nécessaires a ses ouvrages.

L'entrepreneur, dans I'élaboration de ces plans d'exécution détaillés et ces études, doit prendre en compte les
dispositions prises par le coordonnateur SPS dans son P.G.C. afin de les transposer dans son organisation
de chantier et les faire apparaitre dans I'établissement de son P.P.S.P.S. qu'il remettra dans les 3 semaines
apres signature de I'ordre de service au Maitre d'Ouvrage et au coordonnateur de sécurité étant ici précisé
que le PPSPS devra étre transmis au plus tard une semaine avant la visite d'inspection commune et avant le
démarrage de ses travaux.

Sur demande du Maitre d'CEuvre, I'Entreprise doit fournir a titre d'information, tous dessins d'exécution, tracés,
épures, détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et justificatives des dispositions qu'elle
compte adopter.

Pour les lots tels que Gros-CEuvre, Menuiseries Extérieures, Charpente, Couverture, Etanchéité et les lots
techniques tels que Electricité, Chauffage, Plomberie, VMC et Ascenseur, des plans d'exécution et
d'installations trés détaillés seront établis pour accord écrit du Bureau de Contréle et visa du Maitre d'CEuvre
qui interviendront au maximum 3 semaines apres la réception des plans.
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La simple remise et la détention des plans par le Maitre d'CEuvre et le Bureau de Contréle ne sauraient
impliquer une quelconque approbation.

8.3 Planning et taches

Chaque Entreprise doit se soumettre a la mise au point commune et définitive du planning détaillé, qui
deviendra contractuel. Elle est réputée avoir évalué I'époque et la durée de son intervention selon les usages
en ayant préalablement acceptée, lors de I'appel d’offres, les dates fixées pour l'ouverture de chantier et la
terminaison des travaux.

Par ailleurs, elle doit communiquer au Maitre d'CEuvre la durée d'accomplissement de chaque ouvrage ainsi
que l'effectif nécessaire correspondant et communiquer ces renseignements au Maitre d'Ouvrage lors de la
signature de son marché, afin que ces éléments puissent étre intégrés au planning tous corps d’état détaillé
du Maitre d’CEuvre. Si ces éléments ne sont pas communiqués a cette date, I'entreprise ne pourra élever
quelque opposition que ce soit au planning tous corps d’état détaillé établi par ce dernier.

8.4 Remarques et observations de I'Entreprise, de la conception jusqu'a la réception

L'Entreprise doit faire toutes observations sur les études de conception et d'exécution qui lui seront
communiquées et qui lui apparaissent opportunes au regard des régles de son art.

Les adaptations ou les modifications présentées par le Maitre d'CEuvre ne diminuent en rien les garanties
dues par l'entreprise, si celle-ci n'a pas présenté, en temps utile, ses objections écrites et motivées.

8.5 Controle du fonctionnement, controle COPREC, Consuel, PV d'Essais

Pendant la période d'exécution, les Entreprises des lots techniques effectueront les vérifications de
fonctionnement des installations en se conformant aux criteres et descriptions d'essais figurant dans les
documents techniques COPREC ou CONSUEL et plus particulierement les documents nécessaires a
I'obtention des labels visés par le Maitre d’'ouvrage sur ladite opération. Les proces-verbaux d'essais seront
adressés au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle avec copie Maitre d’ouvrage.

8.6 D.O.E. : Dossier des Ouvrages Exécutés

En fin de chantier, les Entreprises sont tenues de fournir un dossier des ouvrages exécutés composé des
notes de calculs, des avis techniques, des divers procés verbaux (par exemple procés verbaux d'essais des
ouvrages, essais des matériaux, etc...) des notices de fonctionnement et d'entretien des installations, des
plans de récolement comprenant trois 3 exemplaires papier et un exemplaire sur clé USB.

Sur simple demande de la maitrise d’ceuvre, le D.O.E. sera accompagné de préconisations techniques
d’entretien et de maintenance.

Le D.O.E. sera transmis le jour de la réception des ouvrages ou au plus tard 30 jours apres celle-ci.

Sile D.O.E. n’est pas transmis a l'intérieur de ces délais, le Maitre d’Ouvrage pourra le faire établir aux frais et
risques de I'entreprise, sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure.

8.7 P.P.S.P.S. : Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé

L'entrepreneur en début de chantier (au plus tard dans un délai d’'un mois a compter du premier de I'un des
événements suivants : I'ordre de service ou la signature du marché) doit fournir au Coordonnateur SPS et au
Maitre d'Ouvrage son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) lequel sera tenu a
jour et le cas échéant diffusé pendant tout le déroulement des travaux étant ici précisé que celui-ci devra
impérativement transmis a qui de droit au plus tard une semaine avant la visite d’inspection avec le
coordonnateur SPS et le démarrage de ses travaux.

8.8 D.L.U.O. : Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Quvrages

Les documents, plans ou croquis de conception ou d'exécution élaborés par les entreprises ou autres
intervenants, seront communiqués au Coordonnateur SPS dans le cadre de la mise en place du dossier
d'intervention ultérieure sur I'ouvrage.
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Le D.LLU.O. rassemble, sous bordereau, les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels lors des interventions ultérieures et notamment lors de I'entretien de I'ouvrage.

8.9 Production des documents précités

La réception ne pourra étre prononcée sans l'obtention des documents visés aux § 5, 6, 7 et 8 du présent
article et leur approbation par le Maitre d'CEuvre et/ou le Bureau de Contrble. Cependant, ainsi qu’indiqué au §
6 et, par exception, I'entreprise pourra remettre le D.O.E. 30 jours au plus tard aprés la réception.

ARTICLE 9 : CONTROLE ET ESSAIS DE MATERIAUX, QUALITE DES OUVRAGES, PREFABRICATION

Il n'est admis que des matériaux d'excellente qualité et les ouvrages doivent étre exécutés conformément aux
régles de l'art et normes en vigueur.
Tous matériaux ou tout travail ne répondant pas a ces conditions sera refusé.

En cas de contréle ou de suivi des travaux par un bureau de contrdle ou d'études techniques extérieures,
I'Entreprise doit se conformer aux indications de ce bureau tant au niveau des plans, que de I'exécution, cette
mise en conformité ne pouvant donner lieu a aucun supplément par rapport au prix forfaitaire.

Dans tous les cas ou les mots "équivalent" ou "similaire" sont employés dans le descriptif pour les matériaux a
mettre en ceuvre, I'Entreprise doit soumettre le produit & substituer, les coordonnées du fabricant et les fiches
ou avis techniques s'y rapportant, au Maitre d'CEuvre et/ou au bureau de contréle qui devront donner leur
accord écrit. En cas de désaccord, I'Entreprise devra mettre en ceuvre le produit initialement prévu.

L'Entreprise s'engage a subir le contrble du Maitre d'CEuvre pour les lettres de commande passées aux
fournisseurs et a autoriser le libre acces de ses usines et ateliers afin que le Maitre d'CEuvre puisse vérifier a
tout moment, I'état d'avancement des fabrications.

L'Entreprise s'engage a participer, a tout moment, aux recherches et essais entrepris afin d'améliorer les
techniques.

Des prototypes et échantillons pourront étre demandés par le Maitre d'CEuvre avant accord et mise en
fabrication, leur fourniture, transport, stockage, mise en ceuvre et dépose sont a la charge de I'Entreprise.

L'Entreprise doit soumettre a l'approbation préalable du Maitre d'CEuvre et/ou du bureau de contrdle,
l'utilisation des produits et/ou des techniques non traditionnels n'ayant pas fait 'objet d'un avis technique du
CSTB et ce, sans préjudice de I'application des dispositions de l'article 6.2, relatif aux surprimes d'assurances.

Le Maitre d'CEuvre et/ou le bureau de contrble peuvent faire analyser ou essayer tous matériaux ou matiéres
intervenant dans les travaux par tout laboratoire qualifié, les frais en résultant seront a la charge exclusive de
I'Entreprise concernée. lls auront la faculté de prescrire, au cours des travaux, l'exécution d'essais
complémentaires. Les frais de ces essais sont a la charge du Maitre d'Ouvrage si leur résultat est favorable a
I'entreprise, ou a la charge de celle-ci si le résultat lui est défavorable.

Les travaux mal exécutés, soit par non conformité aux plans ou instructions regus, soit par suite d'emploi de
matériaux défectueux ou de mauvaise qualité, seront démolis au premier avis du bureau de contréle ou du
Maitre d'CEuvre, quand bien méme des travaux complémentaires d'autres corps d'état auraient été exécutés
sur les parties mal faites. Cette démolition est a la charge de I'Entreprise.

Les dégradations entrainées par ces démolitions seront réparées par I'Entreprise ou a sa charge, comme bon
semble au Maitre d'CEuvre.

Compte tenu des modifications qui pourraient étre demandées en cours de chantier par le Maitre d'Ouvrage,
I'entrepreneur ne peut pré fabriquer, ni approvisionner d'avance les constituants de plus de 20 logements ou
1000 m? de bureaux environ, sans accord écrit du Maitre d'CEuvre.

ARTICLE 10 : DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d'exécution des travaux est fixé au planning général joint au marché. Il tient compte des
périodes d’intempéries et des congés obligatoires.

Ce planning général est complété par le planning d'exécution établi par le Maitre d'CEuvre.
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Aprés acceptation de celui-ci par le Maitre d'Ouvrage, il est notifi¢ a I'Entrepreneur auquel il s'impose et
devient alors un document du Marché.

Il indique la date de départ des travaux de chaque corps d'état, les phases successives et tous
renseignements pouvant aider a sa compréhension et a la facilité de son exécution.

Sauf avis contraire du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, tout Entrepreneur doit commencer les travaux
des la date prévue au calendrier détaillé d'exécution pour le début d'intervention de son corps d'état.

L'Entreprise s'engage a respecter les contraintes imposées par le gros-ceuvre (horaires, cadences, phasage,
délais d'incorporations d'éléments de corps d'état secondaires, etc...).

Chaque Entrepreneur, responsable de ses approvisionnements et de ses travaux en atelier, doit, en ce qui le
concerne, se renseigner lui-méme sur la progression du chantier et prendre toutes dispositions pour organiser
ses commandes et les travaux préparatoires assez tot pour étre en mesure de respecter les dates de départ
de ses travaux et les délais fixés au calendrier d'exécution qui sont impératifs. Tout retard imputable a un
fournisseur ou sous traitant ne sera pas opposable au Maitre d'Ouvrage.

A cet égard, I'Entreprise doit disposer des effectifs suffisants pour le respect des délais qui lui incombent et le
Maitre d'CEuvre pourra, le cas échéant, lui enjoindre de renforcer ses équipes.

Lorsque, pour une cause quelconque, la marche d'avancement des travaux doit étre modifiée, les
rectifications sont portées par le Maitre d'CEuvre a la connaissance de tous les entrepreneurs au moyen du
compte rendu de chantier.

Non seulement chaque Entreprise doit respecter le délai général, mais également, et de fagon impérative, les
dates et délais partiels la concernant. Tout retard, soit pour le délai général, soit pour chaque délai partiel,
donne lieu de plein droit, par la seule échéance de chaque terme, et sans mise en demeure, a une pénalité
dont le montant, défini par le présent CCG, est retenu sur les sommes dues et prélevé sur le versement de
I'acompte suivant I'expiration du délai au calendrier et en dernier lieu sur le décompte définitif de I'Entreprise.

Prolongation du délai :

A titre exceptionnel le délai d'exécution sera prolongé du nombre de jours d'arrét du chantier dans les cas
suivants, a savoir jours d’intempéries justifiés par I'Entreprise a partir de sa déclaration faite auprés de la
Caisse des Congés Payés ou de I'organisme compétent.

Pour les travaux effectués sous abri, il n'est pas tenu compte de prolongation de délai.

ARTICLE 11 : MAITRISE D'OEUVRE - COORDINATION DE TRAVAUX

L'Entreprise est tenue de se conformer strictement aux ordres du Maitre d'Ouvrage ou de son Maitre d'CEuvre
ou de son représentant mandaté par lui.
Le Maitre d'Ouvrage pourra en outre désigner un coordinateur de chantier.

Le Maitre d'CEuvre organise une réunion par semaine avec les Entreprises pour la mise au point du planning,
du pointage des avances et retards, des intempéries, des effectifs et des points a régler, etc...

Une partie de la réunion pourra également étre consacrée au reglement, le cas échéant, des observations du
bureau de contrdle et du coordonnateur de sécurité.

Les entrepreneurs représentés ou non aux rendez-vous doivent prendre en considération les décisions et les
ordres qui leur sont communiqués pour I'exécution de leurs travaux.

En conséquence, ils ne sauraient prétendre ne pas avoir regu le compte rendu pour différer leurs travaux.

Le proces-verbal de réunion de chantier sera considéré comme approuvé par les intéressés lors du rendez-
vous de chantier suivant.

Faute de contestation écrite recue avant la réunion suivante, le procés-verbal lui sera opposable et prendra
alors valeur de piéce contractuelle pour toutes les énonciations ou prescriptions qu'il comporte et sous peine
des sanctions applicables en vertu du présent CCG.
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Si cela s'avérait nécessaire, pour des raisons de retard, de manquement a la discipline ou de toute autre
raison grave, le Maitre d'CEuvre pourrait organiser des réunions exceptionnelles.

Le Maitre d'CEuvre harmonise les interventions de chaque Entreprise et assure le respect de la discipline entre
les différentes entreprises (nettoyage, fermeture de chantier, arrét des compteurs, etc...).

L'Entreprise s'engage a désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des pouvoirs
nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son Entreprise,
assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier qui pourront étre proposés par le Maitre
d'CEuvre et/ou par le coordonnateur SPS.

En cas d'incompétence notoire ou d'incompatibilité d'humeur, le Maitre d'CEuvre peut demander le
changement du représentant de I'Entreprise, laquelle devra s'exécuter sous un délai de 2 semaines.

L'Entreprise doit maintenir sur le chantier le personnel et le matériel nécessaire a I'exécution de son marché.
Elle doit assurer la police de son chantier et le gardiennage de ses fournitures et de ses ouvrages.

Le Maitre d'CEuvre peut exiger les modifications d'organisation qu'il juge nécessaires au respect des
réglements ou a la bonne exécution des travaux.

Le Maitre d'CEuvre et/ou le bureau de contréle devront avoir toutes les facilités pour inspecter le matériel et les
matériaux, ainsi que pour controler I'exécution de tous les travaux.

Les travaux mal exécutés, soit par non conformité aux plans ou instructions regus, soit par suite d'emploi de
matériaux défectueux ou de mauvaise qualité seront démolis au premier avis du bureau de contrdle ou du
Maitre d'CEuvre, quand bien méme des travaux complémentaires d'autres corps d'état auraient été exécutés
sur les parties mal faites. Cette démolition est a la charge de I'Entreprise.

Les dégradations entrainées par ces démolitions seront réparées par I'Entreprise ou a sa charge, comme bon
semble au Maitre d'CEuvre.

ARTICLE 12 : CONTROLE TECHNIQUE

Les travaux seront soumis au contrble d'un organisme agréé choisi par le Maitre d'Ouvrage.
Ce contréle fera l'objet d'un contrat passé directement par le Maitre d'Ouvrage avec le Contrdleur technique.

Toutes observations ou prescriptions imposées par le Contréleur Technique a I'examen des plans, ou lors du
contréle de I'exécution des travaux, devront étre respectées par I'Entreprise et cette mise en conformité ne
pourra donner lieu a aucun supplément par rapport au prix forfaitaire.

Les essais type COPREC devront étre réalisés par les Entreprises a leurs frais et soumis au Controleur
technique.

En tout état de cause, l'entreprise devra obtenir du bureau de contréle les accords de ce dernier en temps
utile, c'est a dire dans les délais compatibles avec I'exécution des travaux.

Il est entendu que 'Entreprise devra mettre tous les moyens a sa disposition pour lever les avis défavorables
et/ou suspendus au plus tard une semaine suivant la diffusion des avis.

ARTICLE 13: COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE SUR LES
CHANTIERS

Le coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (Coordonnateur SPS) est la personne physique ou
morale qui organise la coactivité entre les entreprises aux fins de prévenir les risques résultant de leurs
interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens communs
tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Il exerce sa mission dans le respect des dispositions du Code du Travail issues de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et de ses textes d'application.

Cette mission est distincte de la mission de coordination de travaux assurée par le Maitre d'CEuvre ou le
coordinateur de chantier.
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L'entrepreneur doit assister a tout rendez-vous provoqué par le coordonnateur SPS.

Le coordonnateur SPS a des responsabilités et I'autorité en matiére SPS allant jusqu'au pouvoir d'arréter le
cas échéant, tout ou partie du chantier en cas de danger.

Cet arrét de chantier n'entrainera cependant pas de prolongation du délai fixé au planning contractuel.

L’entreprise s’oblige a mettre en ceuvre immédiatement toutes observations émises par le Coordonnateur en
rapport avec le respect de la sécurité et de protection de la santé.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANTIER

14.1. Réservations - Scellements

Tous les trous a réserver, pour passage de canalisations de toute nature et pour les scellements importants,
doivent étre indiqués par les entreprises intéressées en temps voulu directement au lot concerné qui les
figurera sur ses plans pour diffusion et exécution par toutes les entreprises concernées.

Tous les scellements, calfeutrements et rebouchages dans les ouvrages qui leur sont propres, y compris les
gaines techniques pour les traversées des planchers, parfaitement affleurés sont a la charge de chaque corps
d'état. lls seront exécutés avec le liant de la partie concernée dans laquelle ils sont réservés sans aucune
inclusion d'un autre matériau et dans I'épaisseur de I'ouvrage traversé. S'ils restent apparents, ils devront
reconstituer I'état de surface de la paroi dans laquelle ils ont été pratiqués de fagon a ne pas étre apparents
sous peinture ou revétement.

Tous les trous et tous les scellements ainsi que les finitions en découlant, qui devraient étre exécutés aprés
coup, au motif qu'ils n'auraient pas été indiqués en temps utiles ou qu'ils auraient été omis, ou que les
matériaux n'auraient pas été fournis en temps utile, seront mis a la charge de I'Entreprise défaillante et
exécutés éventuellement a ses frais, sous l'entiere responsabilité de celle-ci.

14.2. Stockage

Les stockages tant a l'intérieur qu'a I'extérieur des batiments ne sont admis qu'aprés détermination des
emplacements et aprés accord donné par le Maitre d'CEuvre. L'Entreprise conserve la responsabilité de ses
approvisionnements méme en cas de production de certificat de propriété au Maitre d'Ouvrage.

14.3. Mise en service partielle des ouvrages

Dans le cas ou, pour les besoins du chantier, I'Entreprise aurait a livrer et a faire fonctionner dans des
conditions précaires tout ou partie de ses ouvrages, il lui appartient de se couvrir par une police d'assurance
appropriée pour les risques correspondants.

14.4. Logement ou travée témoin

Les Entreprises s'engagent dans le cadre de leur Marché, c'est-a-dire sans supplément de prix, a réaliser des
logements témoins par type d’ouvrage, pour les logements en accession d’'une part et pour les logements
« investisseurs » ou « sociaux » d’autre part.

Les acces et leur protection pour le public font également partie des prestations des différentes entreprises.

Cette réalisation est destinée a faciliter la coordination technique, la mise au point des éléments prototypes et
le choix définitif des matériaux. Les entreprises doivent approvisionner, dans les délais les plus brefs, et en
prenant s'il le faut, des mesures exceptionnelles pour la présentation de cet ouvrage. Un délai spécial sera
prévu au planning contractuel pour la mise a disposition de ces témoins au Maitre d'Ouvrage étant ici précisé
que les logements témoins devront étre achevés au plus tard dans les six mois précédent la réception des
travaux.

Des pénalités pour les retards apportés a la mise a disposition de ces témoins au Maitre d’Ouvrage sont
prévues au présent CCG.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d'utiliser ces logements ou travées a la place ou en complément
du local de vente.
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L'occupation des logements témoins, par le Maitre d'Ouvrage, ne signifie ni réception des ouvrages ni
acceptation des prestations.

Les entreprises représentant les corps d’état concernés doivent prendre toutes dispositions pour assurer le
bouchage des trémies ainsi que I'étanchéité provisoire.

Le chauffage et I'éclairage de ce local seront installés et entretenus par I'Entrepreneur du lot Electricité.
L'installation sera raccordée sur l'installation de chantier.

Les raccordements aux fluides (eau, téléphone, assainissement) seront exécutés par les Corps d'Etat
concerneés.

ARTICLE 15 : HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

15.1. Dispositions générales

15.1.1. Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre et/ou faire prendre toutes
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé, la sécurité des travailleurs et la sécurité
publique et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et
tous les réglements de police, de voirie et autres.

15.1.2. Afin de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises sur
le chantier et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures,
les moyens logistiques et les protections collectives, I'entrepreneur est informé qu'une mission de coordination
en matiére d'hygiéne et de sécurité a été confiée a un coordonnateur SPS (cf. article 13 du présent CCQG).

Cette mission reléve des dispositions du Code du Travail issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et
de ses textes d'application.

Elle ne dispense pas l'entrepreneur de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, ainsi
qu'il est rappelé a l'article 15.1.1.

Elle est indépendante de la mission de coordination de travaux assurée par le Maitre d'CEuvre, telle
qu'exposée a l'article 11 du présent CCG.

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants éventuels en
application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en
matiére SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur SPS.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet
d’éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d’état qu’ils soient rattachés,
ainsi qu’aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu’une faute dans I'exécution de
ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peut causer a toute personne. Il s’engage a garantir le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre de tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de I'inobservation
par lui de I'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne
peuvent étre déplacés ou enlevés sans I'accord exprés de cette derniére.

15.1.3. L'entrepreneur doit communiquer au coordonnateur SPS toute précision ou renseignement que celui-
ci pourrait étre amené a lui demander concernant sa propre méthodologie d'intervention sur le chantier.
Il doit notamment l'informer de la présence de ses sous-traitants.

15.1.4. L'entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions du coordonnateur SPS.
A cet effet, il doit notamment prendre connaissance quotidiennement du registre-journal de la coordination de
sécurité. |l doit viser les observations qui y sont inscrites et y apporter ses propres observations en réponse.

15.1.5. Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), doit étre adressé au Maitre

d'Ouvrage et au coordonnateur SPS au plus tard une semaine avant la visite d'inspection commune avec le
coordonnateur SPS et le démarrage de ses travaux, sous peine de résiliation du présent marché.
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15.1.6. Chaque entreprise est tenue d’'informer ses sous-traitants des prescriptions en matiére d'hygiéne et de
sécurité. Elle s’engage a introduire, dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993.

Le Maitre d’Ouvrage peut a tout moment leur demander de lui en fournir la preuve.

Elle les informe notamment que le chantier est soumis a I'obligation d'un plan général de coordination (PGC)
et qu'ils seront tenus de remettre au coordonnateur SPS un PPSPS et de participer au collége interentreprises
de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT).

En ce dernier cas, elle leur communique le projet de réglement puis le réglement du CISSCT mentionné a
I'Article 15.4 ci-aprés.

Le coordonnateur SPS peut a tout moment leur demander de lui en fournir la preuve.

Le coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu’il constate lors de ses visites sur le
chantier un danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé des travailleurs.

15.2 Dispositions particuliéres applicables aux opérations de construction dont le colt total excéde
760 000 Euros.

Avant toute intervention de l'entrepreneur et des sous-traitants sur le chantier pour la réalisation de la
construction, le Maitre d’Ouvrage fait procéder aux travaux de voirie et de création de réseaux divers prévus
par les articles R 238-40 a R 238-45 du Code du Travail, issus du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
Le Maitre d’Ouvrage en informe I'entrepreneur.

15.3. PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

L'entrepreneur adresse son PPSPS au coordonnateur SPS visé a l'article 13 du présent cahier des clauses
générales.

Le PPSPS doit étre adressé par I'entrepreneur au plus tard dans un délai d’'un mois a compter du premier de
l'un des deux événements suivants :

- lordre de service

- la signature du marché
et en tout état de cause, a minima une semaine avant la visite d’inspection commune avec le
coordonnateur SPS et avant tout démarrage effectif des travaux.

15.4. CISSCT Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

Lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10.000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises,
travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur a dix s'il s'agit d'une opération de
batiment, ou a cinqg s'il s'agit d'une opération de génie civil, le Maitre d'Ouvrage informe I'entrepreneur que le
chantier est soumis a la constitution d'un CISSCT. L'Entrepreneur a I'obligation d'y participer.

15.5. Sécurité des matériels

Toutes les installations (électriques, grues, base vie, etc ...) doivent subir un contréle de sécurité par un
organisme agréé avant utilisation, et dont les rapports devront étre transmis dans les dix jours suivants leur
réception par I'entreprise concernée au Maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS et Maitre d’ouvrage.

Tous les engins de levage, portiques, palonniers, léve-palettes, élingues, doivent étre vérifiés avant livraison
sur chantier avec certificat d'homologation le cas échéant et vérifiés autant de fois que nécessaire, de méme
que les échafaudages volants ou de pieds.

Les attestations de conformité doivent étre mises a la a disposition des organismes de sécurité (OPPBTP,
CRAM, Inspection du Travail,...) et donc consultables dans le bureau du chef de chantier de la base vie.

Dans le cas ou une entreprise met a la disposition des autres entreprises notamment des moyens de levage
ou d'échafaudage, celle-ci doit s'assurer que, pour I'utilisation qui en est faite, ces matériels satisfont bien aux
regles de sécurité. Elle en assure la réception et la maintenance pendant toute la durée de I'utilisation a défaut
de dispositions particulieres convenues avec les entreprises utilisatrices.

En cas de défaillance, cette entreprise, tout en conservant sa responsabilité pleine et entiére, subit de plein
droit I'application des clauses prévues a l'article 25.
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Des accords devront étre signés entre cette entreprise et les entreprises utilisatrices, avant toute utilisation
par ces derniéres, lesquelles détermineront les modalités d’'usage et de maintenance.

Le coordonnateur de sécurité devra étre tenu informé de ces accords.

ARTICLE 16 : RECEPTION

16.1. Conditions et convocation a la réception

Moyennant un délai de préavis d'environ 45 jours, le Maitre d'Ouvrage, soit directement, soit par
l'intermédiaire de son Maitre d'CEuvre, convoquera I'Entreprise a participer contradictoirement aux opérations
de réception.

Cette convocation sera effectuée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et/ou par courriel.

Dans la perspective de prononcer une réception assortie du nombre le plus limité possible de réserves, le
Maitre d'Ouvrage et/ou son Maitre d'CEuvre joindra a cette convocation un état des lieux auquel il aura
préalablement procédé.

Il appartiendra a I'Entreprise d'intervenir en étroite collaboration avec le Maitre d'CEuvre afin de procéder au
maximum de levées de remarques avant la réception.

Les réserves qui subsisteraient a la réception seront actées de fagon contradictoire ou réputées
contradictoires et annexées au PV de réception, lequel sera signifié a I'Entreprise par L.R.A.R et/ou par
courriel.

Dans les 10 (dix) jours calendaires de cette signification I'Entreprise devra procéder a la levée des réserves.

A défaut, lui seront appliquées les dispositions visées a l'article 16.3 ci-apreés.

La réception ne pourra étre prononcée par le Maitre d'Ouvrage conformément a l'article 1792.6 du code civil
que lorsque les travaux tous corps d'état seront terminés éventuellement par batiment ou par tranche de
travaux.

Dans I'hypothése ou une livraison spécifique des parties communes de I'ensemble immobilier au Syndicat des
Copropriétaires représenté par un syndic, interviendrait antérieurement ou concomitamment a la réception,
I'entreprise serait tenue de procéder a la levée des réserves supplémentaires qui seraient éventuellement
révélées par le syndic dans un délai maximum de 30 jours prenant pour point de départ la livraison des parties
communes au syndicat des copropriétaires.

La réception ne peut étre prononcée qu'aprés présentation des éventuelles attestations d'essais, exigées par
le marché (les frais d'établissement de ces attestations sont obligatoirement inclus dans le montant de chacun
des lots concernés).

Avant la réception, l'entreprise doit remettre au Maitre d'Ouvrage le D.O.E., les dessins d'exécution et les
plans de récolement, les Procés Verbaux de réception des concessionnaires, les avis techniques, les tests
d'étanchéité, les inspections télévisées, les analyses d'eaux, la liste des matériaux utilisés et les noms et
adresses des fournisseurs, les notices d’entretien (le cas échéant les préconisations techniques d’entretien et
de maintenance, visées a l'article 8.6.), en outre, pour la partie du dossier concernant I'éclairage, le niveau
d’éclairement minimum des parties communes, en autant d'exemplaires que de besoin, pour constituer le
dossier d'archives techniques de l'opération, etc... (Liste non exhaustive qui pourra étre complétée par le
Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d’'Ouvrage)

Il est cependant rappelé qu’a I'article 8-6 et, par exception, I'entreprise pourra remettre le D.O.E. 30 jours au
plus tard apres la réception.

16.2. : Opérations de réception - Procés verbal de réception

Le Maitre d'Ouvrage procede a la visite de réception, assisté du Maitre d'CEuvre, en présence du ou des
Entrepreneurs diment convoqués. L'absence des Entrepreneurs diment convoqués n'est toutefois pas un
obstacle a 'opération de réception, laquelle sera, dans ce cas, réputée contradictoire.

A lissue de cette visite, le Maitre d'Ouvrage prononce la décision concernant la réception qui peut-étre :
réception sans réserves, réception avec réserves, ou refus de réception.
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Le procés-verbal de réception ou de refus de réception, établi par le Maitre d'CEuvre, est signé par le Maitre
d'Ouvrage qui le notifie a I'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel.

16.3. Réception avec réserves

Si la réception comporte des réserves, le procés-verbal mentionne les omissions, imperfections ou malfagons
constatées et la simple notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel, a
I'entrepreneur lui vaut injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets, et de remédier
durablement et conformément aux régles de I'art aux imperfections et malfagons dans un délai maximum de
dix jours calendaires, a compter du jour de la notification du procés-verbal.

Passé ce délai, et sans qu'il soit besoin d’'une nouvelle mise en demeure :

1) Le Maitre d'Ouvrage, assisté du Maitre d’CEuvre, a le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux
par toute Entreprise de son choix, aux frais et risques et pour le compte de I'entrepreneur défaillant, lequel
n'aura pas la faculté de contester les prix de I'Entreprise de remplacement.

2) Toutes les pénalités de retard prévues a l'article 25 ci-aprés et notamment, celles visées a l'article 25.3,

sont applicables tant qu'il n'a pas été procédé a I'exécution de ces travaux, que ce soit par l'entrepreneur
titulaire du marché ou par I'entreprise qui lui est substituée a la demande du Maitre d'Ouvrage agissant
aux frais, risques et pour le compte de I'Entrepreneur.
Le co(t des dits travaux, les révisions de prix et préjudices qui peuvent en découler ainsi que le montant
des pénalités de retard seront prélevés sur les sommes dont le Maitre d'Ouvrage pourrait étre encore
redevable a l'entrepreneur et une compensation s'opére de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi
exécutés et les reliquats dus a I'Entrepreneur, le tout sans préjudice de l'application de l'article 25 ci-
apres.

16.4. Réception des installations techniques et notamment de chauffage central, de production d'eau
chaude, ventilation contrélée et climatisation, groupe électrogéne, onduleurs, téléphone, etc...

16.4.1. Opérations préalables a la réception de ces installations.

Avant la réception, l'entreprise doit remettre au Maitre d'Ouvrage le dossier d'archives techniques,
comprenant une fiche technique d'exécution, les dossiers d'exécution, les plans de raccordement des
installations thermiques et électriques, les plans des réseaux et des sous-stations, des circuits de
désenfumage, et les notices de conduite et d'entretien.

Dés que les installations le permettent, des essais de fonctionnement et d'étanchéité doivent étre effectués
par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

Ces essais sont exécutés sous la direction et le contréle du Maitre d'CEuvre, le cas échéant du Bureau de
Contréle, ou de son conseil.

La qualité d'exécution des travaux et des matiéres, la bonne disposition des canalisations et des appareils de
chauffage ou de ventilation, des éventuels adoucisseurs d'eau, le bon fonctionnement des surfaces
d'émission de chaleur, ou de froid, sont particulierement vérifiés, ainsi que les niveaux sonores atteints
lorsque tous les appareils sont en fonctionnement.

Un compte-rendu préalable a la réception est établi par le Maitre d'CEuvre ou son conseil technique pour
chacun de ces essais, sur lequel figure I'énumération des travaux ou des réglages éventuellement
nécessaires pour parfaire l'installation.

16.4.2. Opérations de réception

Ces installations ne peuvent étre regues qu'aprés complet achévement des travaux, tous les batiments étant
raccordés et un immeuble au moins de I'ensemble étant en état d'étre livré.

Si le Maftre d'Ouvrage, aprés avis du Maitre d'CEuvre, estime que les travaux sont recevables, il fait connaitre
a l'entrepreneur la date de la visite de réception.

Au cours de ces opérations de réception, il est procédé par I'entrepreneur et a ses frais, a des essais de
fonctionnement de I'ensemble de I'appareillage.
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De surcroit, des essais devront étre réalisés pour s'assurer du respect des températures dans les locaux
chauffés ou climatisés.

La réception n'est prononcée qu'aprés présentation des divers certificats d'épreuves, et éventuellement des
attestations d'essai.

Dans le cas ou l'opération est soumise a une commission de sécurité, la réception ne pourra étre prononcée
qu'apres l'autorisation de la commission compétente, et la levée totale des réserves.

Le procés verbal de réception ou de refus de réception établi par le Maitre d'CEuvre, est signé par le Maitre
d'Ouvrage qui le notifie a I'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception. La réception est
toujours prononcée au moins sous la réserve du bon fonctionnement de I'ensemble des installations et de leur
performance ainsi que l'obligation de la levée des réserves.

Si la réception comporte des réserves particuliéres, le procés verbal mentionne les omissions, imperfections
ou malfagons constatées. Il est procédé ensuite comme il est dit a 'article 16.3.

En tout état de cause, ces opérations sont concomitantes et indivisibles avec les opérations de réception et
sont constatées dans le procés-verbal de réception de l'article 16.2.

ARTICLE 17 : LEVEES DE RESERVE, GARANTIES LEGALES ET CONTRACTUELLES

17.1 Levées de réserves

17.1.1 Opérations de reprises

L’entrepreneur, sera tenu de lever a ses frais et risques, toutes les réserves prononcées lors de la réception,
ainsi que toute demande de reprise de travaux mal exécutes ou de non conformités notifiées dans I'année qui
suit la réception, dans le cadre de sa garantie de parfait achévement.

L’entrepreneur prendra a sa charge toutes les conséquences directes ou indirectes des travaux de reprise
ordonnés (nécessité d’intervention d’autres corps d’état,...).

La simple notification par courriel a I'entrepreneur vaut a son encontre mise en demeure de réparer
durablement et conformément aux régles de I'art et dans les délais requis.

Tant que les réserves n'auront pas été levées, I'entrepreneur est tenu d’avoir du personnel en permanence
sur le chantier (encadrement et main d’ceuvre nécessaire au complet et parfait achévement des travaux).

Immédiatement aprés I'achévement de ces travaux, I'entrepreneur doit, le cas échéant par courriel, demander
'annulation des réserves dont il sera donné la levée aprés constatation de la bonne exécution des travaux par
le Maitre d’ouvrage ou deés lors qu’un quitus de reprise des travaux signé par le client pour justification de la
levée des réserves aurait été transmis au Maitre d’Ouvrage.

17.1. 2 Délais

Pour les réserves faisant 'objet d’'un ordre de reprise ou d’une notification du Maitre d’ouvrage ou du maitre
d’ceuvre ou de demande de reprise de travaux mal exécutés ou de non conformités notifiées dans I'année qui
suit la réception, I'entrepreneur devra intervenir a réception dudit document lui indiquant les travaux a
exécuter sans que le délai ne puisse excéder huit jours.

Il est expressément convenu que les délais d’intervention de I'entrepreneur, présumé responsable d’'un
désordre ne devront pas dépasser :
- 48h en cas durgence (ouvrages présentant un danger pour la sécurité ou la tranquillité des
personnes, fuites, arrét de fonctionnement d’'un appareil ou d’un équipement,...)
- 8 jours dans les autres cas.

Pour certains cas spécifiques (délais d’approvisionnement incompressibles), il pourra étre exceptionnellement
accordé des délais supplémentaires, sur présentation de justificatifs probants.
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17.1.3 Substitution

En cas d’inexécution dans les délais fixés ci-dessus ou par la notification, le maitre d’ouvrage pourra faire
exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur et sous son entiére responsabilité, de plein
droit et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure préalable ou de toute autre formalité, et également
appliquer des pénalités de retard.

17.2 Garanties légales et contractuelles

L’Entrepreneur et ses sous-traitants éventuels sont tenus aux garanties suivantes dont le maitre d’Ouvrage
pourra demander la mise en ceuvre, conformément a l'article 17.1 :

a) Garantie de parfait achévement a compter de la réception des travaux (Article 1792.6 du Code Civil).
Cette garantie s’étendra a la réparation de tous les désordres signalés par le Maitre d’ouvrage, soit dans la
liste des réserves annexée au procés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite (y compris ordres
de reprise), soit pour ceux relevés postérieurement a la réception.

L’entrepreneur garantira le maitre d’Ouvrage vis-a-vis des obligations découlant pour ce dernier des articles
1642-1 et 1648 du code Civil, et s’engage a reprendre tout désordre, méme non signalé a la réception, dans
les conditions desdits articles.

Elle ne s’étendra pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de 'usure normale ou de I'usage.

Les travaux de nature a satisfaire aux prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences
minimales requises en matiére d’isolation phonique reléveront de la présente garantie.

De convention expresse, le maitre d’'Ouvrage pourra poursuivre les Entrepreneurs pour I'exécution de ces
engagements jusqu’au terme d’un délai de dix-huit mois a compter de la réception.

b) Garantie de bon fonctionnement pendant deux ans a compter de la réception (Article 1792.3 du code
Civil).

Cette garantie s’étendra a tous les éléments d’équipements du batiment qui ne font pas indissociablement
corps, au sens de l'article 1792.2 du code Civil, avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de
clos ou de couvert.

c) Garantie décennale, pendant dix ans a compter de la réception, définie aux articles 1792 du code Civil,
et concernant tous les dommages, méme résultant d’'un vice du sol, qui :

1- compromettent la solidité de I'ouvrage,
2- affectent 'ouvrage dans un de ses éléments d’équipement le rendant impropre a sa destination.

L’Entrepreneur, présumé responsable, devra justifier dans un délai maximum de quinze jours qu’il a adressé a
son assureur toutes les déclarations et précisions nécessaires pour la prise en charge de ces travaux, et ce,
dans les conditions prévues par sa police d’assurance.

Il est ici précisé que le rappel des garanties légales qui précéde ne saurait étre considéré comme une
limitation de ces garanties telles qu’elles résultent des textes et des jurisprudences qui leurs sont associées.

17.3 Garanties de bonne fin de travaux

L’entrepreneur s’engage a fourniture sous huitaine une caution bancaire garantissant la bonne fin des travaux
suivant la demande expresse formulée par courrier RAR d’'une garantie de paiement par le Maitre d’Ouvrage.
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CHAPITRE Il

MODALITES FINANCIERES

ARTICLE 18 : MONTANT DU MARCHE

L'entreprise reconnait formellement que les prix figurant au marché, qu'il s'agisse du prix forfaitaire global, des
prix unitaires des bordereaux ou des rabais consentis sur les prix pour le réeglement des travaux en plus ou en
moins, tiennent compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché,
des prescriptions techniques réglementaires et des impdts, taxes ou redevances de toute nature existant a la
date de la signature du marché.

Ces prix tiennent compte notamment de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de I'exécution
des travaux et, entre autres: des circonstances locales, de la situation des ouvrages par rapport aux
propriétés et ouvrages riverains apparents ou cachés, de la situation géographique du chantier (frais de
transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnités de déplacement et de paniers, surveillance
du chantier, etc.), des dépenses d’intérét commun visées au chapitre IV ci-aprés. Il en va de méme des
travaux supplémentaires, quelque soit le mode de fixation du prix correspondant.

L’entreprise s’engage a reconduire les prix unitaires de son bordereau de prix en cas d’attribution d’'une
tranche optionnelle d’environ 25 logements supplémentaires.

Tous les frais afférents au chantier sont a la charge des entreprises. Celles-ci font leur affaire personnelle,
avant la transmission du projet de décompte général définitif DGD, du réglement du compte inter-entreprises
CIE dont le détail sera transmis par le Maitre d’ceuvre d’exécution ; le Maitre d'Ouvrage restant entiérement
étranger a ces opérations.

Le compte prorata est traité, pour sa part, au chapitre IV ci-aprés.

ARTICLE 19 : ETABLISSEMENT DES SITUATIONS DE TRAVAUX MENSUELLES ET PAIEMENTS

Les situations seront établies mensuellement et se décomposent le cas échéant de la maniére suivante :
- 1 situation de travaux du marché, qui pourra intégrer les avenants au marche,

Et le cas échéant :

- 1 situation de révision et/ou d’actualisation des travaux marchés.

Une notice explicative du processus a suivre est jointe au compte rendu de chantier rédige et transmis par le
Maitre d’ceuvre d’exécution. Un modele de situation et un cadre de grille informatique d'avancement de
chantier pourront étre communiqués, a I'Entrepreneur pour établir ses situations sur demande auprés du
Maitre d’ceuvre d’exécution étant ici précisé que ces documents ne sont créés et utilisés que pour le suivi
comptable d'avancement des réglements du marché sans aucune valeur contractuelle entre les parties.

L'avancement sera cumulatif et reprendra les travaux portés sur les grilles d'avancement précédentes ; il sera
arrété contradictoirement sur le chantier avec le Maitre d'CEuvre vers le 20 du mois considéré. Les situations
parvenues au Maitre d'CEuvre aprés le 25 de chaque mois ne seront prises en considération que le mois
suivant, et leur reglement sera reporté d'autant. Le Maitre d’CEuvre, si I'entrepreneur n’en a pas tenu compte,
effectue, s'il y a lieu, les retenues pour travaux faits aux frais de I'entrepreneur en exécution des clauses du
marché et/ou pour pénalités.

A compter de la réception de la situation, I'acompte correspondant sera réglé a défaut de spécification
différente du marché particulier, par traite a 60 jours ferme.

Le réglement partiel ou total d'une situation ne saurait étre considéré comme une acceptation ou une
réception des travaux. Le montant des situations ne constitue alors que de simples acomptes sur travaux en
cours, susceptibles de répétition. Il n'est prévu ni avance de démarrage, ni acompte sur approvisionnement.
Le paiement des acomptes est suspendu sur simple inscription au compte rendu de chantier en cas de retard
de I'Entrepreneur, soit a exécuter les ordres donnés par le Maitre d'CEuvre, soit a se conformer aux
prescriptions du marché, soit a fournir les renseignements demandés pour la vérification des situations et des
mémoires. Les réglements d'acomptes n'ont pas le caractére de paiement définitif, I'Entrepreneur en est
débiteur jusqu'au reglement final du marché.
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ARTICLE 20 : REVISION DE PRIX

Dans le cas d'un marché a forfait exceptionnellement assorti d'une clause de révision de prix, les modalités
d'application de cette derniére sont déterminées au marché particulier.

En tout état de cause, la période de révision ne s'étendra pas au dela du délai fixé par le calendrier
d'exécution résultant du planning général et des plannings détaillés. En cas de dépassement de ce délai du
fait d'une ou de plusieurs entreprises, il sera fait application des sanctions prévues a l'article 25 ci-apres.

En outre, I'Entreprise ne pourra présenter de révision de prix que lorsque l'indice du mois afférent a I'exécution
sera connu et publié.

ARTICLE 21 : TRAVAUX MODIFICATIFS

21.1. Généralités

Il n'est prévu aucune résiliation ou indemnité par rapport au montant du marché forfaitaire dans le cas de
travaux supprimés, de travaux supplémentaires ou de travaux modificatifs.

Lorsque des modifications sont nécessaires, I'Entrepreneur en est informé.
Il doit alors dans un délai de 8 jours faire connaitre au Maitre d'CEuvre avec copie Maitre d’Ouvrage, par écrit,
les observations entrainées par ces nouvelles dispositions :

- Sur la nature et le caractére des travaux prévus,
- Surles conséquences éventuelles au sujet des détails d'exécution,
- Sur les répercussions financiéres.

Les travaux supplémentaires ne pourront donner lieu a paiement que s'ils ont été prévus par un AVENANT
ECRIT ET SIGNE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE et/ou dés lors qu’ils auraient été validés par courriel par le
Maitre d’ouvrage.

Ces ordres écrits porteront obligatoirement le montant de la dépense a engager, la mention "travaux
modificatifs", la description détaillée des travaux. Les comptes rendus de chantier ne peuvent pas étre
considérés comme avenants.

Dans le cas de changements apportés par I'Entrepreneur sans avenant régulier et signé, comme il est dit ci-
dessus ou contrairement aux ordres donnés, I'Entrepreneur est tenu, selon la décision du Maitre d’Ouvrage,
soit de rétablir a ses frais les travaux en conformité avec les prévisions, soit de subir un abattement sur son
prix, ceci sans préjudice du non paiement des travaux non exécutés, de I'application des différentes sanctions
contractuelles et de la réparation des préjudices occasionnés.

21. 2 Modifications dans l'importance des travaux

Augmentation de la masse des travaux

- En cas d'augmentation de la masse des travaux, I'Entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux
supplémentaires tant que I'augmentation n'excéde pas le quart du montant initial des travaux.
- Le montant de I'augmentation est ajouté par avenant au prix prévu du contrat.

Diminution de la masse des travaux

- En cas de diminution de la masse des travaux, I'Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation, tant que la
diminution n'excéde pas le cinquiéme du montant initial prévu.

- Si la diminution est supérieure a cette fraction, I'Entrepreneur peut prétendre a une indemnité de
dédommagement qui ne prendra en compte que le non amortissement de ses frais d'installation propres au
chantier.

21.3 Travaux modificatifs demandés par les Acquéreurs TMA

Travaux en plus ou en moins :

Suivant les demandes de ses acquéreurs, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de modifier les installations,
distributions, équipements et matériaux entrant dans la composition de I'Ouvrage sans changement du délai
fixé au planning contractuel.
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Il est ici précisé que les travaux modificatifs acquéreurs TMA validés par le Maitre d’ouvrage devront faire
'objet, de la part des entreprises réalisatrices, d’'une facturation spécifique a I'attention du Maitre d’ouvrage :
30% suivant la validation des devis par le Maitre d’'Ouvrage et 70% représentant le solde suivant la réception
des travaux.

21.4 Evaluation des travaux en moins ou en plus

Lorsque les travaux sont réglés au métré, c'est-a-dire par application aux quantités exécutées de prix de
"série" ou de "bordereau", les prix unitaires affectés des rabais convenus ci-aprés sont eux-mémes forfaitaires
et comprennent chacun leur part de toutes les charges et dépenses énumérées dans les paragraphes ci-
dessous.

Par ailleurs, ces prix tiennent compte de toutes les plus values pour difficultés d'exécution, petites quantités,
faibles largeurs, surépaisseurs, etc. et il ne sera appliqué aucune augmentation dans le mode de métré, qui
ne prendra en compte que les quantités réelles.

21.4.1 Travaux en moins
Les travaux supprimés seront évalués d'aprés les prix de la décomposition quantitative et estimative de l'offre
ayant servi de base au marché, et qui n'a été établi a d'autres fins que pour faire référence au présent article
et aux suivants.

21.4.2 Travaux en plus

Les prix de reglement des travaux supplémentaires seront établis a défaut de dispositions contraires ou
complémentaires du marché :

- Par l'application des prix unitaires figurant dans la décomposition quantitative et estimative de
I'offre ayant servi de base au marché a forfait.

- A défaut, par l'application de nouveaux prix a débattre avant I'exécution desdits travaux et établis
sur les mémes bases que ceux de la décomposition des prix de I'offre.

- Puis, par I'application des prix de BATIPRIX affectés d'un rabais de 45 %,

- Enfin, par des prix non prévus par BATIPRIX, obtenus comme défini ci-apres.

Fourniture : prix justifiés a I'aide des factures d'achat multipliés par le coefficient de 1,10.
Main d'ceuvre : suivant taux horaire applicable a la date d’exécution au corps d’état considéré
et a la tache.

21.5 Travaux urgents intéressant la stabilité

L'Entrepreneur a le devoir d'apporter aux ouvrages les modifications qui au cours de l'exécution se
révéleraient indispensables a la stabilité des batiments et présenteraient un caractére d'urgence. Il doit en
informer le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage sans délai. Les frais de ces travaux seront a la charge de
I'Entrepreneur.

21.6. Situations de travaux supplémentaires

Les travaux en plus ou en moins validés par le Maitre d'ouvrage et par le Maitre d’ceuvre seront intégrés dans
les bons de paiement des entreprises par le Maitre d’ceuvre.

Les situations de travaux supplémentaires devront toujours étre accompagnées des avenants acceptés et
signés par le Maitre d'Ouvrage.

Dans le cas ou les documents correspondants n'auraient pas été produits en temps voulu, pour que la
vérification et la validation par avenant en soient possibles, I'Entrepreneur en supportera seul les
conséquences.

21.7. Les travaux sur injonction administrative — décision judiciaire ou arbitrage :

L’entrepreneur est tenu d’effectuer les travaux ou modifications qui lui sont ordonnés par le Maitre d’Ouvrage
en conséquence d’'une injonction administrative ou d’'une décision judiciaire ou d’'un arbitrage faisant suite aux
recours ou réclamations de tiers.
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Les prix de ces travaux seront établis sur la base des prix fixés au D.Q.E. de I'entreprise a défaut sur la base
du prix défini a l'article 21.4.

ARTICLE 22 : DECOMPTE GENERAL DEFINITIF DGD

22.1. Présentation du mémoire définitif par 'entreprise :

Le mémoire définitif des travaux devra étre présenté par I'Entreprise au Maitre d'CEuvre (proposition de
décompte définitif) dans un délai de quarante (40) jours, a compter de la date de réception, ou de la date de la
résiliation de son marché. L’entreprise devra notifier simultanément le mémoire définitif au Maitre d’Ouvrage.
Si le marché comporte une clause de révision des prix, la situation de révision devra étre présentée dans un
délai de quarante cinq (45) jours aprés la parution des coefficients de révision du mois de réception.
L’entreprise est liée par les indications figurant au mémoire, sauf sur le montant définitif des intéréts
moratoires.

Il est ici précisé que I'entreprise est réputée avoir transmis l'intégralité de ces factures dans la proposition de
décompte définitif transmise au Maitre d’ceuvre et qu’aucune factures supplémentaires ne sauraient étre
prises en compte par la suite.

Le Maitre d’CEuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte général des sommes dues en exécution
du marché (DGD) qu’il s’engage a remettre au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 15 jours a compter de la
réception du mémoire définitif étant entendu que celui-ci devra tiendra compte des éventuelles pénalités et
autres retenues.

Le Maitre d’Ouvrage notifie a I'entrepreneur ce décompte général dans un délai de quarante cinq (45) jours a
dater de la réception du mémoire définitif par le Maitre d’ceuvre.

Si le décompte n’est pas notifié par le Maitre d’Ouvrage dans ce délai, ce dernier ne sera réputé avoir accepté
le mémoire définitif remis au Maitre d’CEuvre qu’aprés mise en demeure du Maitre d'ouvrage restée sans
réponse pendant un délai de 21 jours.

La réponse du Maitre d’Ouvrage pourra étre adressée par la forme recommandée avec accusé de réception,
ou par courriel.

L’entrepreneur dispose de trente (30) jours a compter de la notification du Décompte Général par le Maitre
d’Ouvrage pour présenter, par écrit, son acceptation ou ses observations éventuelles au Maitre d’CEuvre en
en avisant simultanément le Maitre d’Ouvrage.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties,
sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général
et définitif du marché.

Si la signature du décompte général est refusée, ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposés par I'entreprise dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des
sommes dont elle revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine
de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n'‘ont pas encore fait I'objet d’'un
réglement définitif. Ce mémoire doit étre remis au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage, dans le délai de
trente (30) jours a compter de la notification du Décompte Général Définitif.

Si les réserves sont partielles, I'entreprise est liée par son acceptation implicite des éléments du décompte sur
lesquels ces réserves ne portent pas.

Dans le cas ou I'entreprise n'a pas renvoyé au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’'Ouvrage le décompte général
signé dans le délai de trente (30) jours ou encore dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ce délai, elle n’a pas
motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses
réclamations, ce décompte général est réputé étre accepté par elle ; il devient le décompte général et définitif
du marché.

A défaut de manifestation expresse et écrite, dans un délai de 30 (trente) jours de la réception par le Maitre
d’Ouvrage du mémoire de réclamation de l'entreprise, le Maitre d’Ouvrage est réputé avoir refusé les
observations présentées par I'entrepreneur.

Le Maitre d’'Ouvrage est tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte général qu'il a notifié a
I'entrepreneur dans un délai de 45 jours a compter de la réception du décompte général accepté par
I'entreprise.
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22.2. Absence de présentation du mémoire définitif par I'entreprise :

Aprés ce délai de 40 jours, éventuellement majoré en cas de révision, aucune facturation de I'Entrepreneur ne
sera acceptée, le décompte définitif pourra étre établi d'office et sans qu'il soit besoin de mise en demeure par
le Maitre d'CEuvre en fonction des factures de travaux et de révision recues en temps utiles et acceptées par
lui.

Les frais d'établissement d'un tel décompte définitif seront alors mis a la charge de I'Entreprise. D'ores et déja,
les parties conviennent de fixer forfaitairement le montant des frais qui seraient ainsi supportés par
'Entrepreneur, @ une somme égale a 1% H.T. du montant H.T. de son marché.

Le cas échéant, le Maitre d’Ouvrage devra notifier le décompte définitif établi par le Maitre d’CEuvre dans un
délai de soixante (60) jours a compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accuseé
de réception par I'entrepreneur pour demander I'établissement de ce décompte.

Le Maitre d’'Ouvrage est tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte général qu'il a notifié a
I'entrepreneur dans un délai de 45 jours a compter de la réception du décompte général accepté par
I'entreprise.

22.3. En toute hypothése, le décompte définitif ne sera réglé a I'Entreprise gu'aprés fourniture au Maitre
d'CEuvre et au Maitre d’'Ouvrage, notamment par application des articles 6 et 8 du présent CCG, des piéces
visées aux dits articles et notamment (liste non exhaustive):

- des attestations d'assurances et de I'intégralité du dossier administratif mis a jour,

- du certificat Qualibat, Qualifelec etc....,

- des attestations COPREC, CONSUEL, QUALIGAZ etc...,

- du procés-verbal de réception des travaux diment régularisé,

- du dossier des ouvrages exécutés DOE validé par le Maitre d’ceuvre,

- des plans de récolement et notices d'utilisation, de fonctionnement et d’entretien de tous les éléments
d’équipements privatifs et communs,

- des quitus des levées des réserves de la réception,

- des quitus signés par les occupants des levées de réserves de livraison,

- des quitus signés par le syndic de copropriété des levées de réserves de livraison des parties
communes,

- des quitus du gestionnaire du compte prorata,

- de la régularisation des éventuels comptes inter-Entreprises (CIE),

- des documents nécessaires a I'établissement du DIUO définitif,

- des justifications nécessaires a la levée des avis suspendus ou défavorables formulés par le bureau de
contréle,

- la remise des documents nécessaires a I'obtention par le Maitre d’'ouvrage des labels visés en début
d’opération.

ARTICLE 23 : RETENUE DE BONNE FIN DE TRAVAUX

Une retenue de 5% non cautionnable par un organisme bancaire sera faite sur les réglements jusqu’a la levée
totale des réserves de réception, de livraison et la fourniture des dossiers DOE.

ARTICLE 24 : RETENUE DE GARANTIE — CAUTION BANCAIRE

La retenue de garantie est fixée a 5 % du montant du marché T.T.C., compris révisions et avenants éventuels,
et avant application des pénalités ou autres retenues.

L'entreprise peut substituer a la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire d'un établissement
financier figurant sur une liste fixée par décret.

Cette action ne pourra étre opérée gu’au plus tard gu’aprés le réglement de la premiére situation de
travaux.

Si a la deuxiéme situation de travaux, aucune substitution n’a eu lieu, le mode retenu sera celui de la retenue
de garantie et ceci jusqu’au solde du marché de travaux.

Elle est libérable un an aprés la réception des travaux, sous réserve des dispositions ci-apres :

L'Entrepreneur s'engage irrévocablement a accepter, qu'aprés réception des travaux, soient versées par le
consignataire ou la caution, au Maitre d'Ouvrage, et a la premiere demande de celui-ci, les sommes
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nécessaires a la levée des réserves, a la réparation, a la réfection ou a l'exécution des ouvrages ainsi que
toutes celles dont il serait redevable au Maitre d'Ouvrage au titre du Marché, a la condition que ledit Maitre
d'Ouvrage produise au consignataire ou a la caution un document émanant du Maitre d'CEuvre ou de lui-méme
et indiquant :

1. Qu'il y a eu mise en demeure,

2. Que le délai prévu au présent CCG ou imparti par la mise en demeure est expiré et que
I'Entrepreneur n'a pas satisfait a celle-ci,

3. Le montant des sommes nécessaires pour faire procéder aux travaux visés dans la mise en demeure,
ou nécessaires pour indemniser le Maitre d’Ouvrage, ou dues a ce dernier.

Si, au cours de l'exécution du marché, la caution est défaillante ou fait I'objet d’'un retrait d’agrément,
'entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef a aucune indemnité, est tenu dans les vingt (20) jours qui
suivent la date de la mise en demeure lui notifiant la révocation de la caution, de fournir une autre caution
également agréée s’engageant pour la totalité des travaux faisant I'objet du marché. Faute par lui de ce faire,
le Maitre d’Ouvrage pourra soit suspendre les paiements jusqu’a la production du nouvel engagement de
caution, soit réaliser immédiatement les retenues en tenant compte de la totalité des travaux exécutés.

ARTICLE 25 : PENALITES DE RETARD

Il ne sera accordé aucune bonification ni prime pour avance de la date de livraison des travaux.

En revanche, les délais d'exécution sont impératifs. |l ne saurait y étre dérogé pour quelque cause que ce sait,
a défaut d'accord entre les parties.

Le non application par le Maitre d’Ouvrage de pénalités en cours de chantier, n'implique aucune renonciation
de sa part a s'en prévaloir ultérieurement et ce jusqu'au décompte définitif accepté par lui.

Le montant cumulé des pénalités de retard, quelle qu'en soit leur nature ne sera pas plafonné.

Aussi, sans préjudice de toutes autres sanctions telles que résiliations ou indemnisations des dommages
causés au Maitre d'Ouvrage, celui-ci sera fondé a retenir de plein droit, et sans qu'il soit besoin de mise en
demeure sur les sommes dues a I'Entreprise, le montant des pénalités de retard qui sont les suivantes :

25.1 Pénalités pour retard ou absence a la réunion de chantier

L'Entreprise doit assister ou étre valablement représentée aux réunions de chantier ordonnées par le Maitre
d'CEuvre.

Toute absence sera inscrite par le Maitre d’ceuvre dans le compte-rendu de chantier hebdomadaire et
pénalisée sous forme d'indemnité fixée forfaitairement a 100 euros H.T.

25.2 Pénalités pour retard ou non fourniture de documents

De méme, la non fourniture de documents, plans ou notes de calculs ou échantillons dans les délais
demandés par le Maitre d'CEuvre sur le compte-rendu de chantier hebdomadaire, sera pénalisée par une
astreinte de 100 euros H.T. par document et par jour de retard.

A cet égard, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas justifier de son retard, en invoquant les délais
d'approbation des plans d'exécution par le bureau de contréle ou bureau d'étude technique extérieur.

Il est ici précisé que ces pénalités seront également dues par I'Entreprise dés lors que les demandes
formulées soit par le Maitre d’ceuvre d’exécution, soit le par coordonnateur SPS soit par le bureau de controle
n’auront pas été suivies d’effets.

25.3 Pénalités pour non levée des réserves de réception

Toute réserve, quelle qu'en soit la nature ou I'importance, non levée a I'expiration des 8 (huit) jours a compter
de la signification du procés-verbal de réception des travaux, fera I'objet d'une pénalité de 200 euros H.T. par
jour calendaire sans préjudice de l'application des dispositions visées a l'article 16.3.

25.4 Pénalités pour retard enregistré dans I'exécution de chacune des tiches ou du planning détaillé

Ces pénalités sanctionnent tout retard dans la réalisation d'une tache fixée au planning détaillé, ainsi que
l'inobservation ou l'inexécution dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre des instructions données lors de la
réunion de chantier.

Elles sont fixées a un montant de 200 euros H.T. par jour calendaire et par tache et peuvent étre retenues
chaque mois sur les situations de travaux.

Ces pénalités s'appliqueront cumulativement a chacune des taches définies au calendrier d'exécution.
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En cas de retard de I'Entreprise, les révisions éventuelles seront calculées sur le planning d'intervention
prévisionnel et non sur les dates réelles d'intervention.

Si par son retard, un Entrepreneur met d'autres corps d'état dans I'impossibilité de respecter un délai partiel
ou global, I'Entrepreneur responsable du retard originel devient débiteur des pénalités appliquées a ceux des
corps d'état retardés de son fait.

De plus, I'Entreprise responsable d'un retard doit indemniser les autres corps d'état des préjudices que ces
derniers supportent, notamment par blocage de leur formule de révision de prix, immobilisation de leurs
chantiers, désorganisation de leurs travaux.

Au cas ou, malgré des retards sur des délais partiels, le délai général est respecté, les Entreprises
responsables d'un retard devront indemniser les autres corps d'état des dépenses qu'ils ont pu engager pour
rattraper ce retard. Elles ne pourront, en aucun cas, faire valoir le respect du délai global pour obtenir le
remboursement ou I'annulation des pénalités quelle que soit leur nature.

25.5 Pénalités pour retard de livraison du logement témoin

Le montant des pénalités de retard est porté a 40 euros H.T. par jour calendaire de retard suivant les
constatations du Maitre d’CEuvre.

25.6 Pénalités pour retard dans la remise de l'intégralité du dossier administratif

Le montant des pénalités de retard est porté a 40 euros H.T. par jour calendaire de retard suivant les
demandes du Maitre d’Ouvrage étant ici rappelé que I'Entreprise s’engage a mettre a jour son dossier
administratif tous les six mois a partir de I'ordre de service et ce jusqu’a la fin la fin de son marché.

25.7 En outre, les pénalités ci-dessus sont appliquées sans préjudice des recours du Maitre d'Ouvrage en
cas d'insuffisance du montant des pénalités pour le dédommager des conséquences du retard.

L'Entreprise défaillante, supportera tout préjudice quelconque subi par le Maitre d'Ouvrage, les indemnités ou
préjudices subis pour le retard de livraison aux bénéficiaires des locaux.

Sauf dispositions particuliéres insérées au marché, les pénalités ci-dessus fixées aux paragraphes 4 et 5
s'appliquent :

- dans les batiments de plusieurs niveaux,

- dans les programmes de maisons individuelles groupées : par lot de 5 unités d'habitations.

ARTICLE 26 : INTERETS MORATOIRES

Aprés mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement du Maitre
d'Ouvrage ouvrent droit pour I'entrepreneur au paiement d’intéréts moratoires au taux ordinaire de l'intérét
légal.
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CHAPITRE IV

DEPENSES D’INTERET COMMUN

PREAMBULE :

Dans I’hypothése ou des dispositions contraires aux dispositions ci-aprés du présent C.C.G.
figureraient dans le marché particulier et/ou le P.G.C. et/ou le C.C.T.P., celles figurant dans le marché
particulier et/ou le P.G.C. et/ou le C.C.T.P. prévaudront sur celles du présent C.C.G. et ce, selon I'ordre
de préséance de la présente énumération.

ARTICLE 27 : DEPENSES D'INTERET COMMUN INCOMBANT A UN ENTREPRENEUR DETERMINE

27.1 : Prestations préliminaires extérieures au batiment proprement dit

En tout état de cause, toutes les dispositions citées ci-aprés devront étre conforme au PGC remis a
I‘entreprise par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

27.1.1. Branchements provisoires d'eau et d'électricité, téléphone et assainissement

Dans le cadre de I'ordre de service OS et du marché de "VRD Préalables" passés par le Maitre d'Ouvrage :

- L'obtention des autorisations des services concessionnaires et le colt des branchements provisoires
et des compteurs correspondants sont a la charge et aux frais de I'Entrepreneur du lot VRD préalable,
ou a défaut du lot gros ceuvre.

- Tout branchement de chantier nécessitant une intervention sur le réseau du concessionnaire,
notamment sur le réseau ENEDIS (mutation de transformateur, protection de ligne, branchement
d'armoire générale a partir du réseau urbain en aérien,...) est a la charge et aux frais du lot VRD
préalable, ou a défaut du lot gros-ceuvre.

- Les branchements provisoires (eau, électricité, téléphone) seront réalisés par le lot VRD préalable en
limite de propriété a 'emplacement décidé par le Maitre d’CEuvre. Les distributions intérieures, pour
des raisons de commodité et d’organisation, seront assurées par le lot gros ceuvre, le lot plomberie et
le lot électricité jusqu’aux cantonnements et jusqu’aux entrées des batiments collectifs a construire.
Dans le cas de la réalisation d’ensembles pavillonnaires, les points de reports de ces canalisations
seront actés avec ces entreprises lors des réunions de chantiers préalables.

En 'absence de marché de V.R.D. préalable, ces branchements sont a la charge du lot gros-ceuvre, ainsi qu’il
est précisé ci-dessous.

27.1.2. Entretien égouts et évacuation d'eaux pluviales

Un premier curage est a la charge du lot V.R.D. a la fin de ses propres travaux d’assainissement.
Les autres curages sont a la charge et aux frais du lot gros-ceuvre.

27.1.3. Voies d'acceés provisoires et autorisations de voirie, location de trottoir et entretien

Le lot VRD préalable ou a défaut le lot gros-ceuvre fait son affaire personnelle de I'obtention des permissions
de voirie compatibles avec les installations de chantier. Les charges temporaires de voirie et de police
(occupation, entretien et réparation des voiries publiques ou privées) sont a la charge et aux frais du lot
précite.

L'entretien et I'éventuel enlévement des voies d'acces, sont a la charge et aux frais du lot gros-ceuvre pendant
la durée de ses travaux.

27.1.4. Nivellement pour emplacement des "baragues" d'Entreprises, les clotures de chantier,
les panneaux de chantier et de signalisation

Ces prestations sont a la charge et aux frais du lot gros-ceuvre.

Sous réserve de ce qui est précisé a l'article 7, 'implantation et la réalisation des clétures par le lot gros
ceuvre pour cléturer le site des travaux ou délimiter des emprises temporaires devra avoir regu I'approbation
du Maitre d’CEuvre afin que celles-ci puissent intégrer les contraintes des autres corps d'états telles que celles
du charpentier couvreur ou celles du fagadier.
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Le Maitre d'Ouvrage se réserve expressément le droit de négocier seul et pour son compte les droits
d'affichage publicitaire sur les cl6tures de chantier.

Il est exigé la fourniture, la pose et la dépose d'un panneau de chantier sur lequel devra figurer les
coordonnées des entreprises réalisatrices ainsi que I'ensemble des intervenants du chantier y compris les
éventuels sous-traitants.

Tout déplacement du ou des panneaux consécutifs a une mauvaise implantation ou a un phasage de chantier
sont a la charge du lot gros-ceuvre.

27.1.5. Installations sanitaires de chantier

Le lot « gros-ceuvre » réalise, dans le respect de la réglementation en vigueur, des installations sanitaires qui
restent a la disposition des entreprises pendant toute la durée du chantier.

Ces installations sont nettoyées et entretenues chaque jour par et a la charge du lot gros-ceuvre, dans le
cadre du compte prorata, qui pourra confier cette prestation si nécessaire a une société de nettoyage.

27.1.6. Bureaux de chantier du Maitre d'CEuvre

L'Entreprise de gros-ceuvre met a la disposition du Maitre d'CEuvre (installation, location, entretien et repli) :

- Une salle de réunion de 20m? minimum permettant d'accueillir 19 personnes avec armoires de
rangement pour les piéces écrites et plans de I'ensemble du chantier, ainsi que des tables et des
chaises,

- un bureau de 15m? avec un meuble bureau, des chaises, des vestiaires, des armoires de rangement,
et si nécessaire un téléphone-fax raccordé ainsi qu’un photocopieur.

Ces locaux et armoires sont équipés de serrures de sireté et les fenétres sont munies de dispositifs
antieffraction.

En outre, ils sont nettoyés (2 fois par semaine), chauffés et ventilés.

lls sont a la disposition du Maitre d'CEuvre pendant toute la durée du chantier, a la charge et aux frais du lot
gros-ceuvre dans le cadre du compte prorata.

Chaque Entrepreneur doit entreposer ses propres plans d'exécution dans une armoire de la salle de réunion
avec les différents indices des plans afin de constituer I'archivage du chantier.

27.1.7. Bureau de chantier du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé

A défaut d'un local bureau séparé, ce dernier disposera d'un bureau et de chaises dans le bureau du Maitre
d'CEuvre ainsi que si nécessaire des installations de téléphone, fax et photocopieur.

27.1.8. Téléphone de chantier, Fax, Photocopieur

L'installation et la location (ou I'achat) si nécessaire d'un téléphone-fax, d’'un photocopieur, et leur repli sont a
la charge du lot gros-ceuvre dans le cadre du compte prorata.
Le repli de ces matériels ne se fera qu'aprés accord du Maitre d'CEuvre.

27.1.9. Enseignes - Drapeaux

Dans le cas d'un chantier nécessitant la mise en place d'une ou plusieurs grues a tour, I'Entrepreneur de Gros
ceuvre positionnera sur les contre-fleches de celles-ci, des enseignes et/ou drapeaux ou panneaux fournis par
le Maitre d'Ouvrage.

Les enseignes et/ou drapeaux ou panneaux seront restitués au Maitre d'Ouvrage aprés démontage de la
grue.

27.1.10. Panneaux
Panneaux réglementaires a lames indiquant les coordonnées des entreprises et autres intervenants
(Architecte, BET,...). Fourniture, montage et démontage a charge du lot Gros CEuvre. La maquette de ce

panneau réglementaire sera fournie par le Maitre d’Ouvrage a I'entreprise avec la perspective couleur de
l'opération et les différents logos a insérer.
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27.2 Equipement des batiments proprement dits

27.2.1. Eau

Depuis le point de desserte mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage, au titre des VRD préalables, le
raccordement et 'amenée de I'eau dans les batiments, la pose et la dépose du réseau provisoire intérieur aux
batiments sont réalisés par I'Entreprise de Plomberie et les consommations réparties auprés de toutes les
entreprises dans le cadre prorata.

27.2.2. Electricité

(Réseau intérieur au chantier depuis le branchement mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage au titre des
VRD préalables)

Le raccordement, la pose et la dépose du réseau électrique provisoire jusqu'a I'armoire générale de répartition
sont a la charge et aux frais du lot gros-ceuvre, et ce, pendant toute la durée du chantier jusqu'a la réception.

Le nombre de prises en attente laissées par le gros ceuvre sur la ou les armoires générales est le suivant :

4PC(2+T)16A; 2PC(3+T)16 A
1PC(3+T)32A; 1PC(3+T+N)32A

A partir de I'armoire générale, I'Entreprise titulaire du lot Electricité devra prévoir le réseau de répartition
alimentant chaque cage de batiment (RDC en général).

La pose d'armoires électriques complémentaires est a la charge et aux frais du lot électricité.

Le nombre et la répartition seront fixés conformément au PGC (Plan Général de Coordination SPS).

Dans le cas de sous-sol, de cage d'escalier ou d'extension particuliére, I'éclairage est a la charge de
I'électricien (montage, démontage, location et entretien).

Toute demande d'installation électrique particuliere par un corps d'état est a la charge de celui-ci et sera
préalablement soumise a l'approbation du coordonnateur SPS.

Toute fausse manceuvre entrainant le sectionnement des cébles ou toute interruption de distribution sera
réparée par le lot électricité a charge de I'Entreprise responsable.

27.2.3. Fermeture provisoire des batiments

Dés que le Maitre d'CEuvre le pense nécessaire en fonction de l'avancement du chantier, I'Entreprise de
Menuiseries Intérieures assure les fermetures et les serrures provisoires dans le compte inter entreprise CIE
ou du compte prorata.

Dans le cas de batiments collectifs, le lot Gros ceuvre aura a sa charge, en complément des dispositions ci-
dessus du lot menuiseries intérieures, la fourniture, la pose et le repli de portes métalliques de protection au
droit des halls d’entrée avec cylindres provisoires, fermes portes et béquillages sur chaque accés par les
escaliers aux parties communes en superstructure.

En cas de défaillance, le Maitre d'CEuvre fera mettre en place un systéme de gardiennage aux frais des
entreprises.

Chaque Entreprise est, et reste responsable, dans tous les cas, de ses prestations, de ses ouvrages et de ses
approvisionnements, et ceci jusqu'a la livraison des immeubles.

27.2.4. Dispositifs communs de sécurité sur le chantier

Les dispositifs communs de sécurité et Protection de la Santé sur le chantier sont traités dans le P.G.C que
chaque entreprise s’engage a respecter scrupuleusement.

27.2.5. Evacuation provisoire des eaux pluviales

Elle est affectée au lot de I'entrepreneur d'étanchéité et/ou de charpente couverture; I'Entrepreneur de gros-
ceuvre devra le bouchage provisoire des trémies en terrasse, dans le cas des batiments courants.

Toutefois, dans le cas de batiments de plus de 10 niveaux, I'Entreprise de gros ceuvre prendra a sa charge la
mise hors d'eau provisoire du batiment. Ceci comprend I'exécution des relevés, des solins provisoires, et de la
couverture des trémies pour une mise hors d'eau tous les 5 niveaux.
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A défaut I'étanchéité provisoire du ou des béatiments sera réalisé par le lot Etanchéité dans le cadre du
prorata.

27.2.6. Ascenseur de chantier

Leur installation et leur gestion se feront par I'Entrepreneur de gros ceuvre qui établira un systéme de location
(par exemple par ticket) pour répartir les frais d'installation et d'exploitation afférents a cet appareil en fonction
de l'utilisation réelle.

Toutefois, en 'absence d'un tel appareil et lorsque le calendrier des travaux le permettra, la mise en service
d'un ascenseur définitif pourra étre exigée par le Maitre d'CEuvre.

Le codt de son fonctionnement et de sa remise en état sera a la charge des Entreprises intervenant a
I'époque considérée et fera 'objet d'un accord interentreprises.

27.2.7. Service des grues

Le service des grues devra, si le Maitre d'CEuvre le confirme, étre maintenu par le lot gros ceuvre, aussi
longtemps que nécessaire, a charge des Entreprises de second ceuvre utilisatrices de rémunérer les frais
occasionnés et de limiter leurs manceuvres aux créneaux d'utilisation.

Le Maitre d'CEuvre pourra arbitrer les situations le cas échéant.

En tout état de cause, la ou les grues ne pourront étre démontées apres le délai minimum d’'un mois apreés la
fin des travaux de Gros CEuvre.

27.2.8. Goulotte a gravois

Le Maitre d'CEuvre demandera au lot gros ceuvre la fourniture, la pose et le repli d'une ou plusieurs goulottes
a gravois en fonction de la configuration du ou des batiments.

Cette prestation sera a la charge du lot gros ceuvre pendant toute la durée nécessaire a son utilisation, y
compris en phase de corps d’états secondaires.

27.3 Prestations diverses

27.3.1. Nettoyage des batiments et abords

Il n'est jamais décompté de prorata au titre des nettoyages du chantier.

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente.

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés I'exécution de
ses travaux.

Chaque Entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres déblais et gravois jusqu'aux lieux de stockage
déterminés par le Maitre d'CEuvre, dans les bennes affectées a cet effet, mises a disposition par le lot gros
ceuvre sur demande du Maitre d'CEuvre dans le cadre du compte prorata.

Chaque Entrepreneur doit procéder au nettoyage et a la remise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées.

En cas de non-exécution, le Maitre d'CEuvre peut, aprés notification au compte rendu de réunion de chantier,
faire exécuter ces travaux aux frais de I'Entrepreneur concerné, par une entreprise de son choix.

A la demande du Maitre d’'CEuvre, I'Entreprise de gros ceuvre met une ou plusieurs bennes a gravats a la
disposition des Entreprises, le gros ceuvre conserve a sa charge le paiement de la location, du transport, et du
droit de décharge des différentes bennes dans le cadre du compte prorata.

27.3.2. Gardiennage du chantier

Chaque Entreprise reste gardienne de ses ouvrages et approvisionnements. En cas d'incidents, de vols ou de
vandalisme, les Entreprises décideront entre elles si des moyens de gardiennage sont a mettre en place et en
supporteront les frais.

Dans ce cas, elles en détermineront préalablement les moyens, la forme et les conditions, y compris ceux
concernant la répartition des dépenses.

A défaut de concertation entre les Entreprises, le Maitre d'CEuvre pourra arbitrer les difficultés éventuellement
entrainées par ce probleme et imposer toute mesure de gardiennage externe ou de prévention.
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Toutes ces Entreprises s'engagent par avance a accepter ces décisions et a renoncer a tout recours et a
prendre en charge les frais engagés.

Quelle que soit la solution choisie pour ce gardiennage, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre ne pourront
en aucun cas étre tenus responsables des détournements, dégradations et méme accidents imputables a
l'insuffisance du gardiennage.

Un gardiennage peut également étre imposé contractuellement, auquel cas le marché particulier en précise la
répartition des frais.

27.3.3. Pompage
Chaque fois qu'il sera nécessaire, il sera di par le lot gros ceuvre a ses frais ; le cas échéant le Maitre

d’ceuvre d’exécution pourra mandater I'entreprise de son choix pour effectuer tout pompage nécessaire dans
le cadre du compte inter entreprise CIE.

27.3.4. Raccords - Dégats

Chaque Entrepreneur doit procéder a la réception et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou
détériorées.

En cas de non exécution, le Maitre d'CEuvre pourra, aprés notification au compte rendu de réunion de
chantier, faire exécuter ces travaux aux frais de I'Entrepreneur défaillant par une entreprise de son choix.

Chaque Entreprise doit effectuer les trous et scellements inhérents & son lot, autres que ceux ayant fait I'objet
de réservations signalées en temps opportun et prendre en charge la totalité des rebouchages nécessaires au
parfait achevement des travaux de son lot.

Les raccords nécessaires a la bonne finition des ouvrages seront exécutés par les Entreprises spécialisées
compétentes a la charge de I'Entreprise concernée :

- I'Entreprise de gros ceuvre pour la magonnerie,

- I'Entreprise de cloisons doublage pour le platre,

- I'Entreprise de revétement de murs et sols pour les faiences et carrelages,

- I'Entreprise de peinture pour les revétements minces et peinture.

27.3.5. Trait de niveau et tracage

L'Entreprise de cloisons platrerie assurera, sous sa responsabilité, le tracage au sol des cloisons fixes de
toute nature et des implantations d'ouvrages spécifiques.
Le gros ceuvre assurera le maintien d'un trait de niveau a chaque étage et/ou dans les gaines ascenseurs.

27.3.6. Généralités concernant les articles 27.3.1 - 27.3.2 - ci-avant

Dans le cas ou les Entreprises ne se conformeraient pas a ces instructions, ou n'interviendraient pas dans les
délais qui leur sont imposés, le Maitre d'CEuvre a tous pouvoirs pour faire exécuter les travaux aux frais et
charge des Entreprises défaillantes dans le cadre du compte inter-entreprises CIE dont il assure la gestion.

D'une maniére générale, chaque Entreprise reste responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception.
Il lui appartient donc de prendre toutes dispositions pour les protéger contre d'éventuels dégradations ou vols,
ou d'en découvrir |'auteur.

ARTICLE 28 : DEPENSES IMPUTABLES AU COMPTE PRORATA

28.1 Fonctionnement

Sauf dispositions particulieres insérées au Marché Particulier, la gestion du compte prorata sera tenue par le
titulaire du lot gros ceuvre sous le contrdle et I'arbitrage du Maitre d'CEuvre.

La convention de compte prorata proposée par le titulaire de celui-ci est constituée des modalités de
fonctionnement définies dans le présent marché.

Elle sera transmise aux entreprises réalisatrices pour approbation dans le mois suivant le démarrage des
travaux de gros ceuvre.

En cas de nécessité, le gestionnaire du compte prorata (ou le Maitre d'CEuvre) établira et transmettra par écrit,
a toutes les entreprises concernées, un avenant a la convention.
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En fin de chantier, le gestionnaire fournira sur demande tous les justificatifs des dépenses et établira un
décompte définitif qui sera communiqué au Maitre d'CEuvre dans un délai de 60 (soixante) jours.

Dans les 30 (trente) jours au plus tard a compter de la réception, I'entrepreneur de gros ceuvre devra avoir
remis le décompte de pourcentage des frais de consommation d'eau et d'électricité au Maitre d'CEuvre avec
justificatifs a I'appui.

Le solde des marchés ne sera réglé aux entreprises qu'aprés paiement et présentation d'un quitus du
gestionnaire du compte prorata.

Dans I'hypothése ou le compte prorata ne serait pas géré par le lot Gros CEuvre, le Maitre d’ceuvre
d’exécution se réserve la possibilité d’appliquer des retenues mensuelles sur les situations de travaux
correspondant a un pourcentage du marché hors taxe des Entreprises qu’il considéere suffisant.

28.2 Débours
Sauf dispositions expresses contraires, les dépenses afférentes au compte prorata comprennent notamment :

- les consommables du photocopieur mis en place si nécessaire du bureau du Maitre d’CEuvre,

- les communications téléphoniques de la ligne du Maitre d’CEuvre téléphone-fax,

- Les frais réels de consommation de courant électrique y compris abonnement,

- Les frais réels de consommation d'eau y compris abonnement,

- Les frais d’'occupation de la voirie

- Equipement pour la fermeture provisoire de chantier (porte métallique au droit des halls d’entrée de
chaque batiment)

- Bennes a déchets

- sauf disposition contraire : fermeture journaliére du chantier par une entreprise spécialisée,

- Frais de gestion,

- dossier complet de plans affichés dans le bungalow de chantier,

- Entretien des sanitaires et bureaux de chantier,

- panneaux de chantier faisant apparaitre les coordonnées de tous les intervenants,

- cléture de chantier et entretien,

- remise en place des éléments de sécurité lorsque le déposeur n’est pas identifié,

- aménagement des accés de chantier,

- Le curage des réseaux éventuellement nécessaire en fin de chantier,

- Les protections des sols et parois sensibles des parties communes, luminaires et accessoires divers, plus
particulierement dans les halls d'entrée, ascenseurs, paliers et dégagements, rendues nécessaires
pendant la période de livraison et emménagement de la majorité des acquéreurs pour éviter les
dégradations par ces derniers.

- Plus généralement, les dépenses d'intérét commun n'incombant pas a un entrepreneur déterminé, ou
celles nécessaires a la remise en état résultant de dégradations dont l'auteur n'est pas identifié ou est
insolvable ; la décision en revenant au Maitre d'CEuvre.

28.3 Dispositions particuliéres

28.3.1 Dans le cas d'installation d'une base-vie (personnel logé sur chantier) la ou les Entreprises
concernées assureront les charges inhérentes a cette installation et devront disposer de comptages
indépendants.

Elles devront obtenir I'autorisation des autorités concernées (Commune, etc...).

28.3.2 Dans le cas d'installation et d'utilisation soit d'une centrale a béton soit de tout autre

équipement de fabrication sur place, une répartition spécifique des dépenses sera établie par le Maitre
d'CEuvre.
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CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29 : MESURES COERCITIVES

Si I'Entreprise ne se conforme pas aux stipulations du marché, de ses annexes, ainsi qu'aux ordres écrits qui
lui sont donnés par le Maitre d'CEuvre et notamment si elle prend un retard dangereux pour I'exécution du
programme, sans prendre les mesures nécessaires pour le combler, le Maitre d'Ouvrage lui adressera une
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou courriel avec l'ordre de satisfaire a
ses obligations dans un délai déterminé.

Ce délai, sauf cas d'urgence exceptionnelle, ne sera pas inférieur a trois (3) jours, a compter de la réception
du courriel et/ou de la lettre Recommandée avec A.R. avec un délai maximum de 10 (dix) jours calendaires.

A l'expiration du délai fixé, si I'Entreprise n'a pas exécuté les obligations pour lesquelles elle a été mise en
demeure, le Maitre d'Ouvrage, a défaut de notifier a I'Entreprise la résiliation de son marché, pourra quarante
huit (48) heures aprés ce délai, faire exécuter les travaux par tous moyens aux frais et charge de I'Entreprise.

Dans le cas ci-dessus, le Maitre d'Ouvrage imputera les dépenses engagées sur les situations présentées par
I'Entreprise.
Il se réserve, en outre, le droit d'exercer contre elle tout recours a raison du préjudice causé.

ARTICLE 30 : RESILIATION DU MARCHE

30.1. En cas de force majeure, le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du Maitre d'Ouvrage
et sans que I'Entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre a une indemnité quelconque et sans mise
en demeure.

30.2. En outre, le marché peut étre résilié de plein droit, au gré du Maitre d'Ouvrage et sans que
I'Entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre a une indemnité quelconque en cas :

a) de sous-traitance, cession, transfert ou apport du marché sans autorisation écrite et préalable du Maitre
d'Ouvrage,

b) d'incapacité, de fraude, d'abandon de chantier ou de tromperie grave et d0ment constatée sur la qualité
des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux,

c) de redressement ou de liquidation judiciaire, méme si I'Entrepreneur a obtenu son plan de redressement,
dans les conditions prévues par la Loi,

d) de déces de I'Entrepreneur, s'il est une personne physique,

e) de dissolution de I'Entreprise, si celle-ci est constituée en société.

f) Enfin, dans tous les cas ou I'Entrepreneur ne s'est pas conformé a l'une ou quelconque des stipulations
du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés.

Le marché sera résilié si I'Entrepreneur ne défére pas dans un délai de 10 (dix) jours a la mise en demeure
qui lui sera notifiée par simple lettre recommandée avec accusé de réception et/ou courriel, ce délai pouvant
étre réduit en cas d'urgence.

Dans I'hypothése d’'un redressement ou d’'une liquidation judiciaire, le Maitre d’Ouvrage adressera une mise
en demeure au mandataire judiciaire a I'effet de connaitre si celui-ci donnera ou non suite au marché.

Il est précisé, a ce sujet, que toutes les clauses du marché sont de rigueur, aucune dérogation aux
stipulations du marché ne sera admise, a moins qu'elle ne fasse I'objet d'un accord écrit entre les parties.
Dans tous les cas de résiliation, I'Entrepreneur est tenu d'évacuer le chantier, et ses annexes (hangars,
magasins, bureau, etc.) dans le délai fixé par le Maitre d'Ouvrage, sous peine d'astreinte journaliere non
comminatoire.

En outre, le Maitre d'Ouvrage ou son mandataire convoquera immédiatement aprés la résiliation du marché,
I'Entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou courriel, pour procéder
contradictoirement en présence du Maitre d'CEuvre, a la constatation des ouvrages exécutés, de leurs
imperfections et inachévements ainsi qu'a l'inventaire des matériels, matériaux approvisionnés et des
installations de I'Entreprise.

Faute pour I'Entreprise de déférer a cette convocation, il y sera procédé en son absence.

Les constatations, contradictoires ou non, feront I'objet d'un procés verbal qui sera notifié a I'Entreprise
défaillante.
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En toute hypothése, I'Entreprise reste responsable des travaux effectués par elle.

En outre, I'Entrepreneur ne peut refuser de céder au Maitre d'Ouvrage les ouvrages provisoires dont les
dispositions ont été agréées par lui, et le matériel construit spécialement pour le chantier en cause et qui ne
serait pas susceptible d'étre employé sur d'autres chantiers ainsi que les matériaux approvisionnés pour
I'exécution des ouvrages ordonnés. La cession est faite au prix convenu au marché ou a défaut a ceux fixés a
dire d'expert.

Dans tous les cas de résiliation, quelle que soit la cause, I'Entreprise garantit, en outre au Maitre d'Ouvrage,
le droit et la possibilité d'utiliser les procédés brevetés, de méme que les brevets, pour permettre
I'achévement des travaux quel qu'en soit le prix, et a laisser a sa disposition tous les matériels, plans, etc.
nécessaires.

Il est bien précisé que I'Entrepreneur défaillant supporte tous les frais et conséquences découlant de la
résiliation de son marché, y compris et notamment les préjudices directs et indirects, les excédents de
dépenses qui résulteraient de la passation d'un nouveau marché pour poursuivre et terminer ses travaux,
ainsi que les dépenses résultant de réfections, réparations et remises en état des travaux qu'il a réalisés.

Tous ces frais seraient purement et simplement prélevés sur les sommes restantes dues a I'Entrepreneur
défaillant.
En cas d'insuffisance de ces sommes dues, I'Entrepreneur défaillant devrait assurer le paiement des frais
suscités.

Si le nouveau marché entrainait au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant resterait
acquis au Maitre d'Ouvrage.

Dans tous les cas de marché traité globalement mais comportant I'exécution successive de plusieurs
batiments par ordres de services séparés, le Maitre d'Ouvrage pourra a son gré résilier tout ou partie du
marché€, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une quelconque indemnité a quelque titre que ce soit.

ARTICLE 31 : SUSPENSION - INTERRUPTION DE TRAVAUX

Lorsque par suite d'une décision administrative ou judiciaire, le Maitre d'Ouvrage fait I'objet d'une injonction
entrainant la suspension ou l'interruption des travaux, il en sera fait dénonciation a I'entrepreneur pour lui
rendre ladite décision opposable.

*  Si la suspension est inférieure a un délai de trois (3) mois, I'entrepreneur sera tenu de s'y soumettre sans
pouvoir prétendre a aucune indemnité quelconque, son trouble se trouvant compensé par l'application de
I'actualisation de prix sur le montant des travaux restant a exécuter.

Pour le calcul de I'actualisation, l'indice de référence sera I'indice B.T. du corps d’état considéré. L’indice de
base sera le dernier indice connu au jour de la suspension et le second indice sera le dernier indice connu au
jour de I'ordre de service de redémarrage.

Il est toutefois ici précisé que la variation résultant de la différence entre ces deux indices ne sera prise en
compte que dans la limite de 75 %

* 8l s'agit au contraire d'une suspension supérieure a trois (3) mois de délai, I'entrepreneur sera fondé a
obtenir du Maftre d'Ouvrage le défraiement correspondant au repliement de ses installations de chantier mais
sera tenu, dans le délai maximum d'un (1) an, d'honorer les conditions de son marché au prix convenu,
majoré de l'actualisation.

Pour le calcul de I'actualisation, l'indice de référence sera I'indice B.T. du corps d’état considéré. L’indice de
base sera le dernier indice connu au jour de la suspension et le second indice sera le dernier indice connu au
jour de I'ordre de service de redémarrage.

Il est toutefois ici précisé que la variation résultant de la différence entre ces deux indices ne sera prise en
compte que dans la limite de 75 %

* 8l s'agit enfin d'une interruption de chantier supérieure a un (1) an, résultant des causes ci-dessus,
I'entrepreneur sera fondé a réclamer le défraiement du repliement de ses installations de chantier et a se voir
allouer une indemnité forfaitaire représentant 2% du montant H.T. des travaux de son lot restant a exécuter
lors de l'interruption, et ce a titre d'indemnité globale, forfaitaire, définitive et transactionnelle.

Lorsque l'entreprise n'a pas débuté les travaux ou qu’'une des tranches ne peut étre réalisée, le Maitre
d’Ouvrage en avertira I'entreprise, de sorte de mettre un terme au marché.

Dans cette hypothése, I'entreprise renonce au dédommagement prévu par l'article 1794 du Code Civil et

n'obtiendra du Maitre d’Ouvrage que le remboursement de ses éventuelles dépenses diment justifiées,
notamment I'indemnité de 2 % prévue a l'alinéa précédent ne sera pas due.
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Bien évidemment, si la suspension ou linterruption de travaux était imputable a un fait de I'entreprise, les
dispositions du présent article ne trouveront pas application, I'entreprise n’aura droit a aucune actualisation,
indemnité, etc... et bien au contraire, le Maitre d’Ouvrage pourra lui réclamer l'intégralité du préjudice subi du
fait de la suspension ou de l'interruption, sans préjudice de la résiliation du marché.

ARTICLE 32 : APPORTS - CESSIONS - SOUS-TRAITANCE

32.1. Apports-Cessions

L’entreprise ne pourra faire apport ou céder tout ou partie de son marché de travaux qu’avec l'accord exprés
et écrit du Maitre d’Ouvrage.

La demande d’autorisation devra étre présentée vingt (20) jours au plus tard avant la date prévisionnelle de la
cession ou de I'apport.

Le bénéficiaire de cet apport ou de cette cession devra justifier qu’il remplit les obligations mises a la charge
du titulaire du marché par le présent C.C.G., notamment en matiére de qualifications, d’assurances, de
cotisations sociales et de déclarations sur 'emploi des salariés.

Le Maitre d’Ouvrage pourra toujours refuser I'apport ou la cession et exiger I'exécution compléte des travaux
par I'entreprise titulaire du marché ou, a défaut d’exécution par cette derniére, prononcer la résiliation du
présent marché par application de I'article 30.

32.2. Sous-traitance

L'Entreprise ne pourra sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui sont confiés par le Marché, qu'avec
I'accord exprés et écrit du Maitre d'Ouvrage, et dans les conditions prévues a l'article 3 de la loi N° 75-1334 du
31 décembre 1975 relatives a la sous-traitance.

La demande d'autorisation devra étre présentée vingt (20) jours au plus tard avant la date prévisionnelle
d’intervention du sous-traitant.

Celui-ci devra justifier qu'il remplit les obligations mises a la charge du titulaire du marché par le présent CCG,
notamment en matiere de qualifications, d'assurances, de cotisations sociales et de déclarations sur 'emploi
des salariés et de maniere générale qu'il a transmis l'intégralité des pieces du dossier administratif demandé
par le Maitre d’'ouvrage qu’il s’engage a mettre a jour tous les 6 mois.

La demande d'agrément du sous-traitant doit étre présentée par I'entrepreneur au Maitre d’ceuvre pour avis
ainsi qu’au Maitre d'Ouvrage par écrit avec toutes les piéces administratives nécessaires a l'identification de
I'entreprise en question. La liste des documents a fournir peut soit étre demandée au Maitre d’Ouvrage lors de
la signature de I'ordre de service soit au Maitre d’Oeuvre pendant les travaux. La demande d’agrément sera
en outre impérativement accompagnée de l'indication des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
et de la production d'un cautionnement bancaire garantissant toutes les sommes pouvant étre dues au titre du
sous-traité.

En tout état de cause, en application de l'article R 324-4 du Code du Travail, devront étre impérativement
joints a la demande d’agrément, et mis a jour tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du contrat, les
documents suivants

1. Danstouslescas:

a. Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au
cocontractant et datant de moins de six mois ;

b. Une attestation sur I'nonneur du cocontractant du dépét auprés de I'administration fiscale, a la
date de l'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du
dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant
n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du
présent article

2. Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents
suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) de moins
de trois mois ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le
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numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.

3. Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur I'honneur établie par ce
cocontractant, a la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du
contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des articles L
320, L 143-3 et R 143-2.

Il est ici précisé qu’afin d’améliorer, au bénéfice des deux parties, la diffusion et la collecte des documents
administratifs, le sous-traitant s’engage a utiliser, a ses frais, les services de la société Attestation Légale
(ALG-RCS Lyon 527 737 738 — www.attestationlegale.fr), ou équivalent (conformément au standard OPERA),
pour la diffusion des documents administratifs tiers exigés dans le cadre du présent contrat de sous-traitance
et a en autoriser I'accés a I’'entreprise principale.

En cas d’abonnement a une plateforme équivalente, conforme au standard OPERA, le sous-traitant s’oblige a
activer a ses frais I'option de synchronisation de son dossier vers la plateforme Attestation Légale.

Dans les sept jours qui suivent la signature du marché, il devra avoir souscrit 'abonnement aux services
d’Attestation Légale et pouvoir en apporter la preuve a I'entreprise principale sur simple demande.
L’abonnement devra étre maintenu actif pendant toute la durée du contrat de sous-traitance. Dans le cas
d’'une absence de souscription dans le délai précité ou d’'une interruption d’abonnement, I'entreprise principale
se réserve le droit de prendre en charge financiérement 'abonnement pour la durée du contrat et de le
déduire des situations de travaux du sous-traitant.

Le sous-traitant s’engage a répondre dans les sept jours a toute demande de transmission de documents
administratifs par Attestation Légale pendant toute la durée du contrat de sous-traitance. Dans le cas ou les
documents réclamés ne seraient pas transmis dans les délais, I'entreprise principale se réserve la possibilité
d’interdire a son personnel I'accés au chantier en attendant qu’il ait fait diligence. Si le sous-traitant ne répond
pas dans le délai imparti, I'entreprise principale se réserve le droit d’appliquer les mesures prévues au contrat
de sous-traitance en matiére de reésiliation.

Si le sous-traitant ne respecte pas I'ensemble des obligations qui lui est fait, le Maitre d'Ouvrage peut exiger
I'exécution compléte des travaux par I'Entreprise titulaire, ou a défaut d'exécution, par cette derniére,
prononcer la résiliation du présent marché par application de I'article 30.

Dans tous les cas I'agrément du sous-traitant par le Maitre d'Ouvrage, ne peut jamais avoir pour conséquence
la création d'un lien de droit quelconque entre ce dernier et le sous-traitant, pas plus qu'une exonération
quelconque partielle ou totale de la responsabilité de I'entreprise, qui reste seule tenue de la bonne exécution
de son marché a I'égard du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE 33 : ENREGISTREMENT

Si I'enregistrement du Marché et notamment du présent CCG, devenait nécessaire par suite, du fait, ou de la
faute de l'une des parties aux présentes, les formalités et les frais d'enregistrement seraient a la charge de
celle-ci.

ARTICLE 34 : PROPRIETE INDUSTRIELLE

L'Entrepreneur s'engage a ne pas communiquer a des tiers étrangers aux travaux, I'objet du présent marché,
les plans, éléments de calcul, piéces écrites, et d'une maniére générale, tous documents et informations qui
lui sont remis pour lui permettre de réaliser son étude ou ses travaux.

Il s'engage également a ne pas les utiliser pour d'autres opérations.

D'une maniére générale, il s'engage a respecter la propriété industrielle des procédés dont la mise en ceuvre
lui est confiée.

Dans le cas ou le présent marché serait résilié au bénéfice du Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur s'engage dés
a présent, a permettre I'utilisation gratuite des procédés particuliers brevetés ou non dont il est titulaire et qui
sont nécessaires pour I'achévement des travaux.
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ARTICLE 35 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Au cas ou une contestation devrait étre portée sur le plan judiciaire, les tribunaux du ressort du siége social du
Maitre d'Ouvrage seront seuls compétents.

A le
Le Maitre d’Ouvrage
(Cachet et signature)

A le
L’entreprise
(Cachet et signature)
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