
CALENDRIER 

PREVISIONNEL 

DES TRAVAUX

26 MOIS

Affaire n°514
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LOT 04 GROS 

ŒUVRE 

      Installation

      Infrastructure

      Bâtiment A

      Bâtiment B

      Bâtiment C

CONSTRUCTION DE 50 LOGEMENTS - PALAIS LEMANIA - EVIAN-LES-BAINS

SCCV PALAIS LEMANIA - SAGEC

nov.-19 déc.-19 janv.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 mars-21 mai-21 juin-21 juil.-21

OPR - PRE-

LIVRAISONS

RECEPTIONS

nov.-21 déc.-21juin-20 sept.-21 oct.-21août-21

DESAMIANTAGE - 

DEMOLITION

AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS - 

ACCES

mars-20

SECOND ŒUVRE

avr.-21déc.-20juil.-20avr.-20févr.-20 mai-20 janv.-21 févr.-21

TERRASSEMENTS - 

TRAVAUX 

SPECIAUX


